17-10-2023

EDIFICANT

Instrucciones para gestionar el pago de la revisión excepcional de precios en la plataforma Edificant

Direcció General d'Infraestructures Educatives GENERALITAT VALENCIANA



Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Contenido

AYUNTAMIENTOS: Instrucciones para gestionar el pago de la revisión excepcional de precios en la plataforma EDIFICANT
PASO 1-DESCARGA DE PLANTILLAS ORIENTATIVAS
<mark>PASO 2</mark> :PRESENTACIÓN CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA QUE INCLUYE LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (nuevo procedimiento)
PASO 3-PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA CERTIFICACIÓN FINAL CON REVISIÓN EXCEPCIONAL PRECIOS EN LA PLATAFORMA EDIFICANT4
CASO 1: Certificación final sin incremento de gasto (C1) con revisión excepcional con precios provisionales/definitivos (C4)4
Caso 1A: CUANDO HAY SUFICIENTE DISPONIBLE EN LA ACTUACIÓN PARA TODA LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA4
CASO 1B: CUANDO NO HAY SUFICIENTE DISPONIBLE EN LA ACTUACIÓN PARA TODA LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA
CASO 2: Certificación final con incremento de gasto (C1) y con revisión excepcional con precios provisionales/definitivos
CASO 2A: CUANDO HAYA SUFICIENTE DISPONIBLE PARA SOLICITAR EL INCREMENTO DE GASTO (C1). <mark>(AQUÍ TENDREMOS DOS CASOS:</mark> 16
<mark>CASO 2A.1: HAY SUFICIENTE DISPONIBLE PARA PAGAR EL INCREMENTO DE GASTO</mark> (C1) Y LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (C4)16
CASO 2A.2: HAY SUFICIENTE DISPONIBLE PARA EL INCREMENTO DE GASTO (C1) PERO NO HAY SUFICIENTE DISPONIBLE O NINGÚN DISPONIBLE PARA LA TOTALIDAD DE LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (C4)20
CASO 2B: EN EL CASO DE NO HABER SUFICIENTE DISPONIBLE PARA SOLICITAR LA TOTALIDAD DEL INCREMENTO DE GASTO (C1)23
CASO 3: Certificación Final Adicional Excepcional (apartado 3, Disposición adicional quinta, RD 5/2017)27
CERTIFICACIONES FINALES PARCIALES





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





AYUNTAMIENTOS: Instrucciones para gestionar el pago de la revisión excepcional de precios en la plataforma EDIFICANT.

PASO 1-DESCARGA DE PLANTILLAS ORIENTATIVAS

Se descargarán las plantillas orientativas necesarias para la gestión del pago de la revisión excepcional de precios. En la opción del menú de Descargas de la Plataforma Edificant hay disponibles dos plantillas para poder trabajar la información necesaria para tramitar la certificación final que contenga revisión excepcional de precios.

- 1. C4a_MODEL_ORIENTATIU_RESOLUCIO_AJUNTAMENT_REV_EXCEP_PREUS.odt
- 2. C4b_EXCEL_CALCULS_REVISIO_EXCEPCIONAL_PREUS.xls¹ (también disponible en la página web de la Conselleria en el siguiente enlace <u>https://ceice.gva.es/documents/161863110/372507305/Procedencia+Revisi%C3%B3n+extraordina</u> ria+de+Precios+modelo+Edificant+abril+2023. Versi%C3%B3n+5.1a/a75371ae-68d2-0c7b-4f45-a8603e183bf4?t=1685966818891)

PASO 2:PRESENTACIÓN CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA QUE INCLUYE LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (nuevo procedimiento).

La plataforma ha sido modificada para permitir subir a la pestaña de "CERTIFICACIONES/FACTURAS" la certificación final del contrato de obras que incluya revisión excepcional de precios, sin que previamente se deban subir los documentos en la pestaña "Documentos" tal y como se indicaba en la versión 6 de 23 de junio de 2022 de estas instrucciones.

Asimismo, se ha modificado la plataforma para permitir que se pueda subir a la plataforma Edificant la certificación final que contenga la partida de revisión excepcional de precios.

Por tanto, la subpestaña de "Datos de certificación/factura" ha cambiado en las opciones disponibles que se pueden elegir en el tipo de certificación/factura, así como el menú de las

¹ Se podrá utilizar para calcular el % de la procedencia de la aplicación de la revisión excepcional, así como para calcular el importe de la revisión excepcional ya sea con precios provisionales o definitivos.





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





acciones disponibles, y los documentos que se deben adjuntar para poder tramitar la certificación/factura.

Estos son los documentos que habrá que preparar para subir cuando presentemos la certificación final que contenga la revisión excepcional de precios.

	TIPO DOCUMENTO EN PLATAFORMA
Resolución del Ayto de la procedencia de la aplicación de la revisión excepcional de	C4a RESOLUCIÓ AJUNTAMENT REVISIÓ EXCEPCIONAL PREUS (RES_REVEXC)
precios, en formato pdf ² . Esta resolución deberá indicar expresamente que se aprueba la procedencia de la Revisión excepcional de Precios, que supera el 5%, la fórmula que se aprueba para la revisión (y en caso de no ser la 811 la justificación procedente) y que está dentro del ámbito temporal del RDL 3/2022.	
Pdf firmado ³ de la hoja de cálculo de la procedencia de la revisión excepcional de precios	C4b PDF SIGNAT CÀLCULS REV.EXC.PREUS_PROCEDÈNCIA (JUS_REV_%)
Pdf firmado ⁴ de la hoja de cálculo para conocer el importe de la revisión excepcional precios (con precios provisionales) -cuando proceda	C4c PDF SIGNAT CÀLCULS REV.EXC.PREUS_PROVISIONALS (JUS_REV_PR)
Pdf firmado ⁵ de la hoja de cálculo para conocer el importe de la revisión excepción de precios (con precios definitivos) -cuando proceda	C4d PDF SIGNAT CÀLCULS REV.EXC.PREUS_DEFINITIUS (JUS_REV_DF)

En el caso de que la certificación final incluyera un incremento de gasto (C1) deberá subirse también el informe justificativo del incremento de gasto cuando se solicite el C1. A este fin se seleccionará el tipo de documento:



² Firmado electrónicamente por el órgano de contratación

³ Firmado electrónicamente por el Secretario/Interventor

⁴ Firmado electrónicamente por el Secretario/Interventor

⁵ Firmado electrónicamente por el Secretario/Interventor



Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





	TIPO DOCUME	NTO EN PLATAF	ORMA
Informe justificativo del incremento de gasto,	C1_INFORME	JUSTIFICATIU	INCREMENT
en formato pdf ⁶ .	DESPESA (C1-II	NFO)	

MUY IMPORTANTE: Para poder tramitar en la plataforma Edificant la certificación final de la obra que contenga revisión excepcional de precios deberán estar tramitadas y aprobadas todas las facturas de los contratos de servicios y las certificaciones ordinarias de la obra, pertenecientes a la actuación.

En el caso de que, por el régimen de pago establecido en los contratos de servicios, quede algún saldo pendiente de facturar de estos contratos, se deberá aportar informe justificativo.

PASO 3-PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA CERTIFICACIÓN FINAL CON REVISIÓN EXCEPCIONAL PRECIOS EN LA PLATAFORMA EDIFICANT

<u>CASO 1</u>: Certificación final sin incremento de gasto (C1) con revisión excepcional con precios provisionales/definitivos (C4)

<u>Caso 1A:</u> CUANDO HAY SUFICIENTE DISPONIBLE EN LA ACTUACIÓN PARA TODA LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

1.- En la pestaña "CERTIFICACIONES/FACTURAS", cuando el ayuntamiento cree la nueva certificación, en el apartado "Concepto" de la subpestaña de "Datos de certificación/factura" tendrá que indicar "Certificación final según el desglose detallado-Adjudicación con nº exp. XXXX, adjudicatari XXXXXXXX (NIF/CIF/NIE)- XXXXXXXXX (nombre empresa adjudicataria)" independientemente de que alguno de los índices de precios sea provisional o definitivo.

Para ello, dentro de la actuación correspondiente iremos a la pestaña de "Certificaciones/facturas".

Seleccionamos NUEVO en el menú Acciones (nota: desde este mismo menú se podrá borrar o editar la certificación/factura creada y aún no presentada)



⁶ Firmado electrónicamente por el Secretario/Interventor



Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





eg .	ertificaciones/Facturas						~
						an A	lociones 💌
	Fecha	Registro	Aprob./rechazo	Importe	Estado	÷	Nuevo
					The second se	1	Editar
						×	Borrar
						3	Generar modelo de domiciliación bancaria
						3	Adjuntar modelo de domicillación bancaria
						1	Generar certificado de pago
						-	Adjuntar certificado de pago firmado
						0	Presentar
							07/05/2023

Aparecerá el nuevo formato de la Subpestaña "Datos certificación/factura", que tendrá seleccionado por defecto el tipo de certificación/factura "Ordinaria/A cuenta".

Certificacion						×
Datos Certificación/Factu	ara Documentos					
						E Acciones 🕶
🛛 🥑 Adjudicación						
Adjudicación*				Q		+ Nuevo
🕑 Certificación/Factura						
Nº Cert/Factura*		Fecha factura*	Estado: INICIAL			
Concepto*		-				
Tipo* Partidas*	Ordinaria/A cuenta () Final Parcial () Final/Liquidacion Ordinaria	_				
Importe certificado						
Base imponible €*		% IVA*		% IRPF	TOTAL€	
Import total						
Import total					TOTAL€	
🕜 Cesionario						
Tipus de cessió 🔹 Ayuntamier	nto 🔿 Contratista 🔿 Segunda cesión		G			
🛛 🕑 Datos de registro						
Número registro		Fecha registro		Fecha aprobación/rechazo		
			Guardar 🖯 Ca	ncelar		

Seleccionaremos en el tipo de certificación/factura "Final/Liquidación"





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





	ertificacion					
	Datos Certificación/Factura	Documentos				
	🕑 Adjudicación					
A	djudicación*					
	🕑 Certificación/Factura					
N	° Cert./Factura*		Fecha factura*	*	Estado: INICIAL	
c	oncepto*					
I	ipo*	⊖ Ordinaria/A cuenta ⊖ Final Parcial Final/Liquidación				
P	artidas*	Obra pendiente C1 Revisió Excepcional de Precios				
- 1	Import total					
Ir	nport total					
	🕜 Cesionario					
Т	ipus de cessió 💿 Ayuntamiento 🔾 Co	ntratista 🔿 Segunda cesión				
	🕜 Datos de registro					
N	úmero registro		Fecha registro			Fec
				D	🖌 Guardar	S Cancelar

Los datos a rellenar son:

. La adjudicación (1) a la que pertenece la certificación/factura.

. Los datos específicos de la certificación/factura (2).

. La **domiciliación bancaria (3)**. Se deberá adjuntar el modelo de certificado de domiciliación bancaria que puede obtenerse de la propia plataforma EDIFICANT (Generar modelo de domiciliación bancaria, en el Menú de Acciones de la Subpestaña "Datos Certificación/factura").

Elegiremos el tipo de domiciliación bancaria "Ayuntamiento" cuando el pago deba realizarse al ayuntamiento, elegiremos "Contratista" cuando el pago se debe realizar al adjudicatario del contrato y elegiremos "Segunda cesión" cuando el contratista haya cedido su crédito a un tercero. Se adjuntará la domiciliación bancaria en la que conste la cuenta en la que debe efectuarse el pago en los tres casos, la cuenta del ayuntamiento, la cuenta del adjudicatario o la cuenta del cesionario del crédito del adjudicatario respectivamente.





] Certificació/Factura

Subsecretaría Dirección General de Infraestructuras Educativas **Servicio de Gestión del Programa Edificant**

Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Dades Certificació/Factura							
– 🖉 Adjudicació – 🚺							
Adjudicació* CONT-009/2020 - U4	- UTE	38.243,39€			٩		
🗸 🖉 Certificació/Factura							
N° Cert./Factura*		Data Factura*	Ê E	Estat: INICIAL			
Concepte*							
Tipus*	⊖ Ordinària/A compte ⊖ Final Parcial	lació					
Partides*	Obra pendent C1 Revisió Excepcional de P	reus					
- Import total							
Import total							
- 🕢 Domiciliació Bancària							
Tipus de cessió Ajuntament Con	tractista ⊖Segona cessió						
🛛 🕢 Dades de registre							
– Número registre		Data registre			Data aprovació/rebuig		
				Guarda 🔁 Cancel·la			

Se rellenarán los importes que correspondan a cada una de las partidas que contenga la certificación final.

Certificació/Factura					
Dades Certificació/Factura	Documents				
y Adjudicació					
djudicació* CONT-009/2020 -	u -UTE	9	- 38.243,39€		
y Certificació/Factura					
" Cert./Factura*			Data Factura*	Estat INICIAL	
oncepte*					
pus*	O Ordinària/A compte () Final Parcial 💿 Final/Liquidaci	ó		
artides*	C1	Revisió Excepcional de Prev	is 💿 Provisionals 🔿 Definitius -	ר ר	
moort certificat Obra pend	ant				
asa impossible fi				% n/A*	N. IDDE
ase imposable c				#398	7 19 1
Revisió Excepcional de Preu	is Provisionals				
ase imposable €*				96 IVA*	% IRPF
mport total					
anort total					
🖉 Domiciliació Bancària 🚽					
ipus de cessió 💿Ajuntament (⊖Contractista ⊖Segona cessio	1			
🗸 Dades de registre					
úmero registre			Data re	gistre	Data aprovació/rebuig
				Guarda	Cancel·la





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Posteriormente, los documentos justificativos de la revisión excepcional de precios (C4) se adjuntarán a la certificación final mediante esta misma subpestaña de "Datos certificación/factura", a través del menú de "Acciones" situado en la parte derecha superior.

14	Accions 🕶	(B) /	Ĩ
del de domiciliació bancària del de domiciliació bancària ificat de pagament ificat de pagament signat	Generar model o Adjuntar model o Generar certifica Adjuntar certifica	(F) (F) (F)	
Revisió Excep. Preus	Adjuntar doc. Re	-5	_
	Presentar	0	/ Edita
10/11/2025			Nou
X			

Adjuntaremos 3 documentos justificativos de la revisión excepcional de precios:

1.- C4a RESOLUCIÓ AJUNTAMENT REVISIÓ EXCEPCIONAL PREUS (tipo documento RES_REVEXC)

D	ata Factura*	19/06/2023	<u></u>	Estat: INICIAL		
0	Document					
50	Tipus Document*	C4a RES	OLUCIO AJUN	ITAMENT REVISIO EXCEPCIONAL PREUS	•	
	Fitxer	Resolució	ajuntament re	ev exc preus.pdf		Fitxer
				Guarda Cancel·la		

2.- C4b PDF SIGNAT CÀLCULS REV.EXC.PREUS_PROCEDÈNCIA (tipo documento JUS_REV_%)

:0	Document		
50	Tipus Document*	C4b PDF SIGNAT CALCULS REV.EXC.PREUS-PROCEDENCIA	
	Fitxer	Càlcul procedència rev exc preus-signat.pdf	Fitxer
		Guarda 📩 Cancel·la	

3.- C4c PDF SIGNAT CÀLCULS REV.EXC.PREUS_PROVISIONALS (tipo documento JUS_REV_PR) o

Document		
Tipus Document*	C4c PDF SIGNAT CACULS REV.EXC.PREUS-PROVISIONALS	
Fitxer	Cálcul import rev exc preus-provisionals-signat.pdf	Fitxer
	Guarda 🗂 Cancel·la	

C4d PDF SIGNAT CÀLCULS REV.EXC.PREUS_DEFINITIUS (tipo documento JUS_REV_DF)





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es







Certificacion	icación/Factura				
					Acciones
Tipo Documento	Denominación del Documento	Numero registro	Fecha registro	Formato	Fecha
JUS_REV_PR	Câlcul import rev exc preus-provisionals-signat.pdf			7	18/09/2023 14:53:25
JUS_REV_%	Cálcul procedència rev exo preus-signat.pdf			7	18/09/2023 14:52:59
RES_REVEXC	Resolució ajuntament rev exc preus.pdf			7	18/09/2023 14:51:26
CESIO	domiciliación bancaria Cpdf			Å	18/09/2023 11:01
ADJUDI	49080_ADJUDICACIO_B 2022-25-PRUEBA caso 1A-C4.pdf			7	18/09/2023 10:50:31
	D Salir				

Al guardar la certificación nos recordará que como se trata de una certificación final hay que adjuntar el acta de recepción en la pestaña "Documentos" de la actuación.



Ya tenemos introducidos los datos





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Certificacion				X
Datos Certificaci	ón/Factura			
				I Acciones 🔻
🛛 🕜 Actuación				
Código	T	Provincia Alacant	Municipio	Centro
– 🥑 Adjudicación –				
Adjudicación* 2022-	25-PRUEBA caso 1A-C4 - B	S.L 165.215,23 €		Q Editar + Nuevo
– 🥑 Certificación/Fa	ctura			
N° Cert/Factura*	3-FINAL-PRUEBA caso 1A-C4- act 7t	Fecha factura* 28/04/2023	Estado: INICIAL	
Concepto*	Certificación final según desglose deta	lado-Adjudicación con nº expte 2022-25-PRUEBA caso 1A-C4- adjudica	tario B	
Tipo*	Ordinaria/A cuenta O Final Parcial	Final/Liquidación		
Partidas*	🖉 Obra pendiente 🗌 C 📝 Revisió Ex	cepcional de Prectos (Provisionales Definitivos -		
Importe certificado	Obra pendiente			
Base imponible €*	8,681.81	% IVA*	21 % IRPF	TOTAL € 8,084.99
Revisión Excepcion	al de Precios Provisionales			
Base imponible €*	16,384.98	% IVA*	21 % IRPF	TOTAL€ 19,825.83
Import total				
Import total				TOTAL € 27,910.82
🕑 Cesionario				
Tipus de cessió 🔘 Ay	runtamiento 🖲 Contratista 🔿 Segunda cesión	N		
Contratista B	i, S.L. IB/	N Q	🤌 Editar 🛛 🔶 Nuevo	
🕑 Datos de regist	70			
Número registro		Fecha registro	Fecha aprobación/rec	hazo
			Guardar 🖞 Cancelar	

Una vez introducidos los datos de la certificación/factura se podrán generar el certificado de pago y el modelo de domiciliación bancaria.

CERTIFICAC		_		_		_				_
	Ó: ORDINÀRIA / A COM		FINAL		FINAL / DE LIQUIDACIÓ	X	AD	DICIONAL	EXCEPCIO	ONAL
EN/NA			INTE	RVENTOR/A DE	L'AJUNTAMENT DE					
De conformit Generalitat i docents de l	at amb el que estableix l' les administracions loca a Generalitat, i atès que	Art. 10 del Dec ils de la Comur l'ajuntament d	ret Llei 5/ nitat Valer e	2017, de 20 d'oc nciana per a la c ha resultat be	tubre, del Consell, pel qual s construcció, ampliació, adeq eneficiari d'una aportació dir	s'estableix juació, re nerària de	x el règim forma i e e fins a	n jurídic de quipamer	e coopera nt de centr euros.	ció entre res públi
CERTIFIQUI	Ξ									
Que la factu	ra, certificació, que es re	elaciona a conti	nuació ha	a estat degudam	ent aprovada i és conforme	i que les	s despese	es relacio	nades en	la matei
corresponen	a l'actuació autoritzada.			jjjjj						
	ADJUDICATARI	Nº FAC./CER.	DATA		CONCEPTE FACTURAT		BASE IMP (€)	IVA(€)	IRPF(€)	TOTAL(
C	ENIE D	- 3-PRUEBA caso	28/04/2023	Certificación final según PR	desglose detallado-Adjudicación con n° exp UEBA caso 1A-C4- adjudicatario B	pte 2022-25-	23.066,79	4.844,03	0	27.910,8
*Vore desglo	ssament al final del docu	ment.		4					1	
Que en els s	upòsits d'acords de cessi	ió de crèdit s'ha	n compro	vat tots els extre	ms legals i s'ha pres nota d'a	aquest.				
Que s'ha ceo	lit el crèdit, sent les dade	s del cessionari	els segü	ents:						
	CESSIÓ CONTRA	TISTA		NIF/NIE	ENTITAT FINAN	ICERA		CO	DI IBAN (24	DIGITS)
	c	S.L.		в	B	, S.A.		ES		
*Haurà d'acc	mpanyar-se d'imprès dor	niciliació bancà	ria.	I	•					
I perquè co l'Alcalde/Alc	nsti i tingui els efectes aldessa, en	oportuns dava	nt la Cor	nselleria d'Educ	ació, Cultura i Esport, exp	edisc el	present	certificat	amb el v	istiplau





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





La distribució de les partides de la factura es detalla a d	continuació			
Tipus de partida	BASE IMP.(€)	IVA(€)	IRPF(€)	TOTAL(€)
Obra pendent	6.681,81	1.403,18		8.084,99
Revisió excepcional de preus provisionals	16.384,98	3.440,85		19.825,83
TOTAL(€)	23.066,79	4.844,03	0	27.910,82

Una vez generados los documentos deberán ser firmados fuera de la plataforma por el ayuntamiento y posteriormente subidos a la plataforma. Podremos ver los documentos en la pestaña "Documentos" de la certificación/factura.

Certificacion						×
Datos Certi	ficación/Factura					
						Acciones
Tipo Documento	Denominación del Documento		Numero registro	Fecha registro	Formato	Fecha
JUS_REV_PR	Càlcul import rev exc preus-provisionals-signat.pdf				X	18/09/2023 14:53:25
JUS_REV_%	Càlcul procedència rev exc preus-signat.pdf				7	18/09/2023 14:52:59
RES_REVEXC	Resolució ajuntament rev exc preus.pdf				X	18/09/2023 14:51:28
CERTIF	49080_CERTIFICACIO_3-FINAL-PRUEBA caso 1A-C4- act				7	18/09/2023 14:47:22
CESIO	domiciliación bancaria C .pdf				2	18/09/2023 11:01:28
ADJUDI	49080_ADJUDICACIO_B 2022-25-PRUEBA caso 1A-C4.pdf				2	18/09/2023 10:50:31
		5 Salir				

Una vez introducidos los datos y subidos los documentos preceptivos (certificado de pago, domiciliación bancaria y certificado de adjudicación, así como los documentos justificativos de la revisión excepcional de precios) se podrá presentar la certificación/factura para iniciar el procedimiento de pago, desde el menú de "Acciones" de la pestaña "Certificaciones/facturas"





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





							×	08:33:43
Certificaciones/Facturas								24/05/2022
					1.2			
							Acciones 🕶	24/05/2022
Núm. Cert./Fact.	Fecha	Registro	Aprob./rechazo	Importe	Estac	+	Nuevo	
22-68226	11/04/2022	24/05/2022	28/06/2022	1,784.9 €	APRO	×	Editar Borrar	
prueba 18/9/23-servicios	08/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	1,407.9 €	APRO	12	Generar mode	elo de domiciliación bancaria
1-prueba caso 1A-C4-act	02/01/2023	18/09/2023	18/09/2023	65,015.22 €	APRO	3	Adjuntar mode	elo de domiciliación bancaria
2-PRUEBA caso 1A-C4-act	17/02/2023	18/09/2023	18/09/2023	92,115€	APRO	2	Generar certif	icado de pago
3-PRUEBA caso 1A-C4- act	28/04/2023			27,910.82€	INICL	2	Adjuntar certif	icado de pago firmado
				0.00.000.000.00	11.000	0	Presentar	

o la podemos presentar desde el menú de "Acciones" de la subpestaña de "Datos certificación/factura" (dentro de la propia certificación/factura)

Cartificación		×	
Datos Certificación/Factura			
	(8	Acciones 🔻	
🔮 Actuación	1	Generar mo Adjuntar mo	delo de domiciliación bancaria delo de domiciliación bancari
Côdigo 7. Provincia Alacant Municipio Centro CEIP	1	Generar cer Adjuntar cer	ificado de pago ificado de pago firmado
V Adjudicación	-	Adjuntar doo	Revisión Excep. Precios
Adjudiceolón* 2022-25-PRUEBA ceso 1A-C4 - 8 - C SL - 165 215,23 € Q	Editar 🔮	Presentar	
	Nuevo		

Al presentar saldrá este cuadro informativo



En la pestaña "INVERSIÓN DEL DISPONIBLE" podremos ver como quedan los importes de la actuación





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Detaile actuación	Documentos	C Solicitudes	Ejecución Licitaciones	a 🙀 Adjudicacione	s 💕 Inversió	n del Disponible	Rescisión de contrato	Certifica	ciones/Facturas					
Adjudicaciones														
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	N° Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert, aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
21/06/2021	5,577.78€	Servicio	2	2020/7333Q	29/09/2020	3,569.77 €		2,008.01€		3,569.77€	3,192.8€	3,192.8 €	3,192.8€	
18/04/2022	165,215.23€	Obra	2	2022-25-PRUEBA caso 1A-C4	05/08/2022	165,215.23€		0€		165,215.23€	157,130.22€	157,130.22€	185,041.04€	
Incremento de (Gasto (Inversión del	disponible)				_								
Deleg	ado Inicial		Adjudicado	In	vertido (C1,C2,C3)	R	ev. precios excep.(C4) hasta	fisponible	Rev. precios excep.(C4)	excede al disponible	Rev.excepcic	onal adicional	Dis	ponible
190;	.803.35 €		168,785€		0€		19,825.83€		0€		0	¢	1,9	92.52€
Deler	gado total	Certi	ificado enviado (sin C3)	Certifi	ado aprobado(sin C	3)	Certificado enviado(C	3)	Certificado ap	robado(C3)			Dispo	inible real
1605.0					180 333 03 E		0 E		12.					

<u>CASO 1B</u>: CUANDO NO HAY SUFICIENTE DISPONIBLE EN LA ACTUACIÓN PARA TODA LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA.

En estos casos, la plataforma permitirá crear la certificación, siguiendo los pasos descritos en el caso 1A.

Certificacion					×
Datos Certificación/Factu	ura L Documentos				
L					Acciones *
Actuación					
Código	Prov	incia Alacant	Municipio	Centro Cl	
🛛 🕑 Adjudicación					
Adjudicación* 2023-6 PRUE	SA caso 18-C4 - B	E.S.L 190.825,9€		0	2 Editar
🛛 🕜 Certificación/Factura					
Nº Cert/Factura*	final-prueba caso 18-C4- act	Fecha factura* 14/09/2023	Estado: INICIAL		
Concepto*	Certificación final según desglose detallado -adj	dicación con nº expte "final prueba caso 18-C4 act	- adjudicatario B		
Tipo*	O Ortinacia/A questa O Final Parcial @ Final/Lig	lidación			
Partidas*	🖉 Obra pendiente 🗌 C 🗹 Revisió Excepcional	de Precios Provisionales Definitivos			
Importe certificado Obra p	pendiente				
Base imponible €*	342.75	% IV.	A* 21	% IRPF	TOTAL € 414.73
Revisión Excepcional de P	recios Provisionales				
Base imponible €*	28,955	% IV	A* 21	% IRPF	TOTAL € 32,815.55
Import total					
Import total					TOTAL € 33.030.28
🕑 Cesionario					
Tipus de cessió OAyuntamie	nto 🖲 Contratista 🔿 Segunda cesión				
Contratista E	C I.S.L. IBAN		Q	n Editar 🛛 🕂 Nuevo	
🕑 Datos de registro					
Número registro		Fecha registro		Fecha aprobación/rechazo	
			🖌 Guardar	5 Cancelar	





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





ACTUACIÓ AUTORITZADA: 7 - 03										
FINANÇAMENT APROVAT: 199.698,93 IMPORT ADJUDICACIÓ APROVAT: 190	euros).825.9 euros									
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 2023	-5 PRUEBA case	1B-C4				_				
CERTIFICACIÓ: ORDINÀRIA / A COM		FINAL PA		FINAL / DE LIQUIDACIÓ	X	ADD	DICIONAL	EXCEPCIO		
EN/NA		I, INTERV	/ENTOR/A DE	L'AJUNTAMENT DE						
De conformitat amb el que estableix l Generalitat i les administracions loca docents de la Generalitat, i atès que	l'Art. 10 del Decr als de la Comun e l'ajuntament de	et Llei 5/20 itat Valenci	17, de 20 d'octi ana per a la co ha resultat ber	ubre, del Consell, pel qua onstrucció, ampliació, ad neficiari d'una aportació	al s'establ equació, dinerària	eix el règim reforma i e de fins a 19	jurídic de quipamer 99.698,93	e cooperad It de centr Feuros.	ció entre la res públics	
CERTIFIQUE Que la factura, certificació, que es re	elaciona a contir	nuació ha e	stat degudame	nt aprovada i és conforr	ne, ique	les despese	es relacio	nades en	la mateixa	
corresponen a l'actuació autoritzada.	-									
ADJUDICATARI	Nº FAC /CER	DATA	c	ONCEPTE FACTURAT		BASE	IVA(€)	IRPF(€)	TOTAL (€)	
C	- final-prueba caso	14/09/2023	Certificación final seg	ún desglose detallado -adjudicación c	on n° expte	IMP.(€) 27.297,75	5.732,53	0	33.030.28	
*Vore desglossament al final del docu	IB-C4- act		"final.prueba	a caso 1B-C4 act adjudicatario	В			-		
Que en els supòsits d'acords de cess Que s'ha cedit el crèdit, sent les dade	ió de crèdit s'hai es del cessionari	n comprova els següent	t tots els extren ts:	ns legals i s'ha pres nota	d'aquest.					
CESSIÓ CONTR/	ATISTA		NIF/NIE	ENTITAT FI	IANCERA		CO	DI IBAN (24 I	DIGITS)	
¢	, S.L.		В		S.A.		ES			
*Haurà d'acompanyar-se d'imprès do	miciliació bancài	ria.								
L'INTERVENTO	R/A								1 de 2	
L'INTERVENTO	R/A	a continuad	ció						1 de 2	
L'INTERVENTO La distribució de les partides de la fa Tipus de partida	R/A	a continuad	ció BASE IMP.(€)	IVA(€)	_	IRPF(€)		TOTAL	1 de 2	
L'INTERVENTO La distribució de les partides de la fa Tipus de partida Revisió excepcional de preus p	R/A actura es detalla	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955	IVA(€) 5.660,55		IRPF(€)	-	TOTAL 32.615,	1 de 2 (€) 55	
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rrovisionals	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75	IVA(€) 5.660,55 71,98		IRPF(€)		TOTAL 32.615, 414,73	1 de 2 (€) 55 3	
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rovisionals	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€) 0		TOTALI 32.615, 414,7; 33.030,	1 de 2 (€) 55 3 28	
L'INTERVENTO	R/A	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.860,55 71,98 5.732,53		IRPF(€) 0		TOTALI 32.615, 414,7: 33.030,	1 de 2	
L'INTERVENTO	R/A	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€) 0		TOTALI 32.615, 414.7: 33.030,	1 de 2	
L'INTERVENTO	R/A	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€) 0		TOTALI 32.615, 414,7 33.030,	1 de 2	
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rovisionals	a continuad	CiÓ BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€) 0	tro Fecha re	TOTALI 32.615, 414,7 33.030,	1 de 2	cione
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rovisionals as-prueba caso 1B-C4-	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€) 0	tro Fecha re	TOTALI 32.615, 414,7: 33.030, *gistro Form	1 de 2	2 ccione
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rovisionals as-prueba caso 18-C4- les-firmado.pdf	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€) 0	tro Fecha m	TOTALI 32.615, 414.7 33.030,	1 de 2	ccione 3
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rovisionals as-prueba caso 1B-C4- les-firmado pdf o pdf	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€)	tro Fecha re	TOTALI 32.615, 414,7: 33.030, sgistro Form	1 de 2	2 b ccione 3 3 3
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rovisionals asprueba caso 1B-C4- les-firmado pdf df	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.860,55 71,98 5.732,53		IRPF(€)	tro Fecha m	TOTALI 32.615, 414,7 33.030, sgistro Form	1 de 2	ccione 3 3
L'INTERVENTO	R/A actura es detalla rovisionals as-prueba caso 1B-C4- les-firmado pdf df actpdf	a continuad	ció BASE IMP.(€) 26.955 342,75 27.297,75	IVA(€) 5.660,55 71,98 5.732,53		IRPF(€)	tro Fecha re	TOTALI 32.615, 414,7 33.030, 93500 Form 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 de 2	coione 3 3 3





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Centificación	×	
Datos Certificación/Factura		7
Código Provincia Alacant Municipio Centro	Actiones Actiones Actio	odelo de domiciliación bancaria odelo de domiciliación bancaria rtificado de pago
🖉 Adjudicación	Adjuntar de Adjuntar de Ad	oc. Revisión Excep. Precios
Adjudicación* 2023-5 PRUEBA caso 18-C4 - B - C S.L 190.825.9 € Q	evo	0001702
🕐 Certificación/Factura		

La plataforma reflejará el importe de la delegación aumentado con el importe necesario, en su caso, para afrontar la revisión excepcional de precios. (en la pestaña "Inversión del Disponible") cuando la certificación final esté presentada, es decir, esté en el estado ENVIADA, y hayamos refrescado los datos de la actuación en la plataforma.

	Documentos	Solicitudes	Ejecución Licitar	ciones Adjudicacione	Inversión	n del Disponible	Rescisión de contrato	Certifica	acionesiFacturas					
Adjudicaciones						_								
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	N" Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	lmp. cert. ok.	Imp. cert. total	
28/11/2022	9,434.6€	Servicio	3	2022/5132,)	28/11/2022	5,656.75€		3,777.85€		5,656.75€	5,651.73€	5,651.73€	5,651.73 €	
05/04/2023	192,520.15€	Obra	3	2023-5 PRUEBA caso 18-C4	02/05/2023	190,825.9€		1,694.25€		190,825.9€	190,411.17€	190,411.17 €	223,441.45€	
Incremento de Deleg	e Gasto (Inversión del egado Inicial o Rox os e	disponible)	Adjudicado 108.452.85.€	In	vertido (C1,C2,C3) N #	,	lev. precios excep.(C4) hasta 3.221.3€	disponible	Rev. precios excep.(C4) e 20 304 24	xoede al disponible 6 E	Rev.excepcio	inal adicional		Disponible
Incremento de Delej 198 Dele	e Gasto (Inversión del Igado Inicial 9.000.03 E egado total	disponible) Certi	Adjudicado 198,492 65 € Tisado enviado (sin C3)	In Certifi	vertido (C1,C2,C3) 0 € sado aprobado(sin C3	1	lev, precios excep.(C4) hasta 3,221,3 € Certificado enviado(C	disponible 3)	Rev. precios excep.(C4) e 29.394.21 Certificado apro	xcede al disponible 6 E obado(C3)	Rev.excepcic O	mal adicional E		Disponible O E Disponible rea

Se recuerda que, si el importe del contrato adjudicado excede del importe de la delegación, inicialmente o bien tras las modificaciones de contrato o incrementos del gasto que en su caso se aprueben, la CECE asumirá solo el importe correspondiente a la revisión excepcional de precios en proporción al importe del contrato que sí tenía cobertura dentro del total de la financiación de la delegación.





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





<u>CASO 2:</u> Certificación final con incremento de gasto (C1) y con revisión excepcional con precios provisionales/definitivos

<u>CASO 2A:</u> CUANDO HAYA SUFICIENTE DISPONIBLE PARA SOLICITAR EL INCREMENTO DE GASTO (C1).

CASO 2A.1: HAY SUFICIENTE DISPONIBLE PARA PAGAR EL INCREMENTO DE GASTO (C1) Y LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (C4)

Antes de crear la certificación en la pestaña "Certificaciones/facturas" se solicitará el incremento de gasto (C1) desde la pestaña "Inversión del Disponible" por el importe del incremento.

Para solicitar el incremento de gasto (C1) que tengamos en un contrato de obra iremos a la pestaña de **"Inversión del Disponible" (1)**, seleccionaremos en el menú de **"Acciones" (2)** situado en la parte inferior de la pestaña y seleccionaremos **"Nuevo" (3)** (y creamos la línea para solicitar el incremento de gasto (C1).

icacions	Inversió del Dis	sponible 🥳 Res	cisió de contracte	Certificacions/Fact	was					
6	Data	Import	Import Rescindit	Baixa	Modificat	Total	(adj+modif)	Imp. cert. aprov.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total
320 :	02/11/2020 08/03/2021	5.442,58 € 6.909,96 €		6.079,61€ \$1021,74€		5. 6.	442,58€ 909,96€	5.442,58 €	5.442,58€	5.442,58 €
9V 10H	31/05/2021 31/05/2021	34.122€ 232.562€ 🏷		13.863,35€ 81.578,55€		2	i4.122€ 32.562€	34.122€ 232.472,06€	34.122€ 232.472,06€	34.122€ 232.472,06€
	Invertit (C1 C2 C3)	Re	v preus excep (C4) fins a	disponible	Rev. preus excep (C4)	excedeix al (lisponible	Rev excepció	onal addicional	Dispon
	0€		0€		1)€			0€	107.420
Ce	Certificat aprovat (sense C3)		Certificat enviat (C	Certificat	aprovat (C3)				Disponib	
	272.038,84 €		0€	Ahora crear	nos la 👘)€				114.420
	Import Arti (F)		Incompart Sol	línea pa solicitar el e de medición	ira ixceso n (C1)	3	Nou			Accions V
							Esborra Descarregar Descarregar Descarregar Descarregar Descarregar Adjuntar sol Descarregar Adjuntar doc Descarregar Descarregar	model de inversió de baix model de inversió de baix model de inversió de baix declaració revisió excepci licitud signada sol·licitud signada jecte de modificació de co mória técnica C3 nument de declaració revis projecte de modificació de memòria técnica C4	res C1 les C2 ional de preus ntracte ló excepcional de preus si e contracte	gnada

Saldrá por defecto el **tipo de inversión del Disponible C1. Incremento de gasto (4).** Rellenaremos el campo de la adjudicación, así como el importe a incrementar y guardamos





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





d	PV	Exp.	Data	import	import Resolution	DdiAd	Modificat	iotai (auj+inouii)	imp. cert. apro
	717	7K/2020	02/11/2020	5.442,58 €		Rellenamos el camp de la adjudicación, a	oo así	5.442,58€	5.442,58 €
	1	🔲 Inversió de	el Disponible			como el importe a incrementar y			
	202	Tipus*	C1.Increm	ent de despesa 👻	4	guardamos			34.122 €
		Adjudicació	ó					•	
		Import a		€					
		incrementa	r*						Rev. ex
					🖌 Guarda) Cancel·la			
se C3)		Cer	rtificat aprovat (sense (:3)	Certificat enviat (:3)	Certificat aprov	at (C3)	
			272.038,64 €		0 €		0€		

Cuando guardemos se creará la línea de la solicitud del C1 (5)

Solicitudes de Incremento de Gasto (Inve	rsión del disponible)		5				(iii) Acciones 🔻
Тіро	N° Expediente	Adjudicatario	Importe Adj. (€)	Incremento Solicitado (€)	Estado	Actuación	Solicitud Adjunta
C1.Incremento de gasto	CONT-009/2021	VICT	1,319,332.04€	10,000€	Inicial		Â

A continuación, en la pestaña de "Documentos" de la actuación subiremos el informe justificativo del C1, tipo documento "C1-INFORME JUSTIFICATIU INCREMENT DESPESA".

Después, para solicitar el incremento de gasto, en la pestaña "Inversión del Disponible" seleccionaremos con un click la línea anteriormente creada (5). Se pondrá en color azul, y en el Menú de Acciones Adjuntaremos la solicitud firmada (6) y lo solicitaremos (7).

Detalle actuación	Documentos	of Solicitudes	Ejecución/Liotaciones	Adjudicaciones	Inversión del D	isponible	Rescisión de contrato	Centifica	ciones/Facturas						
Adjudicaciones															
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	№ Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado		Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
09/04/2019 30/04/2021	80,136.12€ 1,393,171€	Obra	12	CONT-016/2019 CONT-009/2021	13/12/2019 27/08/2021 1	41,645.04€ 319,332.94€		38,491.08€ 73,838.06€			41,645.04€ 1,319,332.94€	32,888.16€ 1,028,355.17€	32,888.16€ 1,300,259.08€	32,888.16 € 1,300,259.08 €	
Incremento de l	Gasto (Inversión del	disponible)													
Deleg	ado Inicial		Adjudicado	Inve	rtido (C1,C2,C3)	Rev	precios excep.(C4) hasta	disponible	Rev. precios excep.(C-	4) excede	e al disponible	Rev.excepcic	onal adicional		Disponible
1,476	3,781.28€		1,360,977.98 €		0€		0€		0	¢		0	¢		15,783,28€
Deleg	gado total	Certi	ficado enviado (sin C3)	Certifica	do aprobado(sin C3)		Certificado enviado(C	3)	Certificado a	eprol	Norma			D	sponible real
1,476	9,781.28 €		271,903.91€	1	.061,243,33 €		D€		C	e /	Editar				43,614.02 €
) Solicitudes de I	ncremento de Gasto (Tipo	Inversión del disp	ponible) * Expediente	Adjudicatari	0	Importe A	di, (E)	Increme	nto Solicitado (E) 🚄		Borrar Descargar modelc Descargar modelc Descargar modelc Descargar modelc	de inversión de bajas C1 de inversión de bajas C2 de inversión de bajas C3		Acciones *]
C1.incre	emento de gasto	00	DNT-009/2021	VICT		1,319,332	.94 E		10,000 E 6		Adjuntar solicitud i	con revision exceptional irmada	de precios		
						Ademá: informe de	s subiremos a la pe i justificativo, a tal fi documento "C1-INF INCREMENT	staña de "Doi 1 seleccionar ORME JUSTI DESPESA"	sumentos" el emos el tipo FICATIU		Descargar solicitu Adjuntar proyecto Adjuntar memoria Adjuntar memoria Adjuntar documen Descargar provect Descargar provecto Descargar provecto	d firmada de modificación de contra legata C3 de declaración revisión o de modificación de com a técnica C3 ción revisión excepcional	to excepcional de precios firma rato de precios firmada	da	m





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





1	🛿 🛿 Solicitudes de Incremento de Gasto (Inve	ersión del disponible)							
								Acciones •	
	Тіро	N° Expediente	Adjudicatario	Importe Adj. (€)	Invernento Solicitado (E)	Estado	Actuación	Solicitud Adjunta	
	C1.Incremento de gasto	CONT-009/2021	VICTI	1,319,332.94€	10,000 €	Solicitado		V	
Ľ									_

Una vez resuelta la solicitud por los gestores económicos: el estado cambiará a "Aceptada".

En este momento en la pestaña "Inversión del Disponible" podremos visualizar que se ha incluido el importe del incremento de gasto C1.

Declario statució Solicitado Solic																3
	Detalle actuación	Documentos	of Solicitudes	Ejecución/Licitacio	nes 🥳 Adjudicac	iones 💕 Inversió	in del Disponible	Rescisión de contrato	Certifica	ciones/Facturas						
Licitation Presuperts Base Tipo Duración Nº Exp. Feedra Import Import recorded Baja Modifacio Total Jod/modelly Imp. oet. Jano Imp. oet. Attal Jod 08402019 81,518.12 € CONT-0102019 1317.22019 41.645.84 € 33,6116 € 41,645.84 € 23,881.56 € 23,881.56 € 23,881.56 € 23,881.56 € 23,881.56 € 23,881.56 € 23,881.56 € 1300.2281.66 €	🛛 Adjudicaciones															
BR04/2019 BL_1SE L2 € CORT-016/2019 S1/31/2019 S1/51/2016 S1/	Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	№ Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modif	ficado Tota	al (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
00000201 030000201 12 CONTRODUZED 27000201 1310332.84 (72,020.64 1310332.84 (1300.250.17 (1300.220.01 (1300.220.	09/04/2019	80,136.12€			CONT-016/2019	13/12/2019	41,645.04€		38,491.08€		4	11,645.04€	32,888.16 €	32,888.16€	32,888.16€	
Operation of a Casto (Inversión del disponible) Inversión (al disponible) Rec precise secep(C4) hasta disponible) Rec precise secep(C4) secede al disponible) Rec asseguional addicional) Disponible) 1.470.731.26 € 1.300.97736 € 1000 € 0 €	30/04/2021	1,393,171 €	Obra	12	CONT-009/2021	27/08/2021	1,319,332.94 €		73,838.06€		10	319,332.94€	1,028,355.17€	1,300,259.08€	1,300,259.08 €	
Delegado bicical Adjudicado Invertido (51,22,Cl) Rec preciso screps(Cl) hasta disponible Cefficado screps hasta disponible Cefficado screp hasta disponible Cefficado screps hasta disp	🕑 Incremento de G	Gasto (Inversión del	disponible)													
1.476,791.26 € 1.300.577.56 € 0 € 0 € 0 € 100.793.28 € Delegado total Certificado envidad (sin C1) Certificado envidad (sin C2) Certificado envidad (sin C2) Certificado envidad (sin C2) Dispontible real 1.476,791.28 € 271.900.51 € 1.091.243.38 € 0 € 0 € 0 € 143.044.02 € Solicitudes de Inversión del dispontible / VEspediente Adjustation Importe Adj. (R) Inversento Solicitado (S) Estado Actuación Solicitud destation Tipo W Espediente Adjusticatario Importe Adj. (R) Inversento Solicitado (S) Estado Actuación Solicitud destation C1 inversento de gasto C007.000201 1.310.323.4E 10.000 € Actuación Solicitud destation	Delega	ado Inicial		Adjudicado		Invertido (C1,C2,C3)	R	ev. precios excep.(C4) hasta	disponible	Rev. precios ex	cep.(C4) excede al	disponible	Rev.excepcio	nal adicional		Disponible
Delegado tetal Certificado envidad (sin C1) Certificado envidad (sin C2) Certificado envidad (sin C2) Certificado envidad (sin C2) Dispontible real 1.478,751 23 € 271 900 51 € 1.081,243 33 € 0 € 0 € 0 € 143,044 20 € Solicitudes de Incremento de Casto (Inversión del dispontible) Importe Adq. (R) Incremento Solicitado (R) Estado Actuación Solicitud Adgunta Tipo Nº Espediente Adgesicatario Importe Adq. (R) Incremento Solicitado (R) Estado Actuación Solicitud Adgunta C1 Incremento de gasto C007.0000201 113133234 € 10.000 € Actuación Solicitad Agunta	1,478	8,781.28€		1,380,977.98 €		10,000€		0€			0€		0:	(105,783.28€
1.110.212 € 271.02031 € 1.001.243.33 € 0 € 0 € 0 € 143.014.2 € ③ Solicitudes de Incremento de Gasto (Inversión del disponoble) Importa Adi, R) Incremento Solicitado (E) Importa Adi, R) Incremento Solicitado (E) Estado Actuación Solicitude Adjunta C1 Incremento de gasto C0017000201 1.3103.024 € 10.000 € Acepado Solicitado (E) Solicitado (E) <td>Deleg</td> <td>gado total</td> <td>Certil</td> <td>icado enviado (sin C3)</td> <td>Ce</td> <td>rtificado aprobado(sin C</td> <td>3)</td> <td>Certificado enviado(O</td> <td>3)</td> <td>Certi</td> <td>ficado aprobado(C3</td> <td>)</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td>isponible real</td>	Deleg	gado total	Certil	icado enviado (sin C3)	Ce	rtificado aprobado(sin C	3)	Certificado enviado(O	3)	Certi	ficado aprobado(C3)			D	isponible real
Solicitudes de Incremento de Gasto (Inversión del disponible) Tipo W Espediente Adjudicatario Importe Adj. (R) Incremento Solicitado (R) Estado Actuación Solicitad Adjunta C1 incremento de parto C0017000201 131033244 10.000 € Anapado Sol	1,478	8,761.28€		271,903.91€		1,081,243.33€		0€			0€					143,614.02€
Tipo W Expediente Adjudicatario Importe Adj. (k) Informento Solicado (k) Estado Antuación Solicado Adjusta C 1. Incremento Solicado (k) CON7.0002021 13/10.332.94.€ 10.000.€ Auspitado Solicado Adjusta	– 🥑 Solicitudes de Ir	ncremento de Gasto	(Inversión del disp	onible)				$\overline{\ }$							Acciones *	
C1.bregments & gato C0017-002/201 1.310.332.04 € 10.000 € Anapado G		Tipo	N°	Expediente	Adjudica	atario	Importe A	dj. (€)	Incremento	Solicitado (€)		Estado	Actuación	Solic	itud Adjunta	
	C1.increr	mento de gasto	COP	VT-009/2021	\		1,319,332	.94€	10,	000€		Aceptado			V	

-Al mismo tiempo, al aceptarse la solicitud de incremento de gasto C1, se generará automáticamente en la pestaña de "Certificaciones/facturas" una certificación final en estado inicial que contendrá únicamente la partida del importe del incremento de gasto.

En el caso de que la certificación final además incluya una partida de la obra pendiente de certificar y/o la partida de la revisión excepcional de precios, el ayuntamiento deberá incluir los importes de estas partidas en la certificación final en estado inicial citada anteriormente.





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





2					ŵ				
Detalle actuación	Documentos of Solicitudes	Ejecución/Licitacio	nes 🦉 Adjudicaciones 💕 Inversión del Disponible 💕 Rescisión (de contrato	v				
									Acciones *
Tipo	N° exp. adjudic.	CIF/NIF/NIE	Adjudicatario	Núm. Cert/Fact.	Fecha	Registro	Aprob./rechazo	Importe	Estado
Ordinaria/A cuenta	CONT-016/2019	В	, ARQUITECTUR/	2022 348	13/10/2022	02/05/2023	24/05/2023	3,204.77€	APROBADA
Ordinaria/A cuenta	CONT-009/2021	В	VICT	N22 573	28/12/2022	05/08/2023	05/08/2023	113,858.41 €	DESESTIMADA
Ordinaria/A cuenta	CONT-008/2021	в	VICTI	N22 574	28/12/2022	05/06/2023		85,245.42 €	ENVIADA
Ordinaria/A cuenta	CONT-008/2021	В	VICTI	N22 575	28/12/2022	05/06/2023		59,965.54€	ENVIADA
Ordinaria/A cuenta	CONT-008/2021	в	VICTI	N23 88	10/02/2023	05/06/2023		12,834.54 €	ENVIADA
Ordinaria/A cuenta	CONT-008/2021	В	VICT .	N22 573	28/12/2022	05/06/2023		113,858.41 €	ENVIADA
Final/Liquidación	CONT-009/2021	В	VICT					10,000€	NICIAL
« (3 /3)	> >>								[21-27/27]
				⇒ Salir					

Una vez seleccionada esta certificación en estado inicial, haciendo doble click, la abrimos y aparecerá la siguiente pantalla: (en el apartado "Concepto" la denominación que aparece sale por defecto y no es modificable. El desglose detallado indica las partidas seleccionadas y sus importes).

Dades Certificació/Factura			
🕢 Actuació			
Codi 84		Provincia Valéncia	Municipi
🕑 Adjudicació			
Adjudicació* CONT-009/2021 - B(- VIC1 - 1.319.332,94 €	Esta denominación sale por defecto, no es modificable. El desglose detallado indica las partidas seleccionadas y sus importes.	
🕑 Certificació/Factura			
N° Cert./Factura*		Data Factura* 🗎 Estat	E INICIAL
Concepte*	Certificació final segons el desglossament d	detallat-Adjudicació amb num. exp. CONT-009/2021, adjudicatari B VICT	
Tipus* Partides*	Ordinària/A compte Final Parcia Fina Obra pende t SC1 Revisió Excepcio	nal/Liquidació	
and the second se			
Import C1 - Excés de mesurame	nt		
Import C1 - Excés de mesurame Base imposable ۻ	8.264,48	% IVA* 21	
Import C1 - Excés de mesurame Base imposable ۻ Import total	8.284.48	% IVA* 21	
Import C1 - Excés de mesurame Base imposable €° Import total Import total	8.284,48	36 IVA* 21	
Import C1 - Excés de mesurame Base imposable ۻ Import total Import total Ø Domiciliació Bancària	8.284.46	36 IVA* 21	
Import C1 - Excés de mesurame Base imposable €* Import total Domiciliació Bancària Tipus de cessiá ®Ajuntament () Cont	8.284.48 8.284.48 ractista 🔿 Segona cessió	% IVA* 21	
Import CI - Excés de mesurame Base imposable €° Import total Import total Ø Domiciliació Bancària Tipus de cessió ®Ajuntament O Cont	8.284.48 8.284.48 ractista () Segona cessió	36 IVA* 21	
Import C1 - Excés de mesurame Base imposable €* Import total Import total O Domicillació Bancària Tipus de cessió	8.284.48 8.284.48 tractista () Segona cessió	% IVA* 21	





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Ahora podremos añadir las partidas que se necesiten (obra pendiente de certificar y/o revisión excepcional precios) en la subpestaña de "Datos certificación/factura".

Continuaremos como en el procedimiento descrito en el caso 1A.

CASO 2A.2: HAY SUFICIENTE DISPONIBLE PARA EL INCREMENTO DE GASTO (C1) PERO NO HAY SUFICIENTE DISPONIBLE O NINGÚN DISPONIBLE PARA LA TOTALIDAD DE LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (C4)

Se actuará de la misma forma descrita en el caso 2A.1.

La diferencia en este caso es que no hay suficiente disponible para la revisión excepcional de precios (C4) después de descontar del disponible el importe del incremento de gasto (C1).

En este caso, cuando se esté rellenando en los "Datos Certificación/Factura" se rellenará la partida de la revisión excepcional de precios (con los precios provisionales o definitivos según corresponda) con el importe total de la revisión excepcional de precios, aunque se esté superando el importe de la delegación.

Pestaña "Inversión del Disponible" antes de incluir en la certificación final la partida de la Revisión Excepcional de Precios.

letalle actuación	Documentos	of Solicitudes	Ejecución Licitacio	nes 🥳 Adjudicac	iones 💕 Inversio	ón del Disponible	Rescisión de contrato	Certificac	iones/Facturas					
djudicaciones														
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	№ Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
19/04/2019	80,136.12 €			CONT-016/2019	13/12/2019	41,645.04	Ĺ	38,491.08€		41,645.04 €	32,888.16€	32,888.16 €	32,888.16€	
0/04/2021	1,393,171€	Obra	12	CONT-009/2021	27/08/2021	1,319,332.94	ιŧ	73,838.05€		1,319,332.94€	1,028,355.17 €	1,300,259.08€	1,300,259.08 €	
1,478	3,761.28€		1,360,977,98 €		10,000 €		0€	noppones.	0€		0	¢	1	105,783.28 €
1,478	3,761.28€		1,350,977,98 €		10,000 €	L	nes, precios exceptiçaj nasia 0€	-spenns	0€		0	E		106,783.28 €
1,478 Deleg	3,781 28 € gado total	Certifi	1,360,977,98 € cado enviado (sin C3)	Cer	10,000 € rtificado aprobado(sin C	3)	€ Certificado enviado(C	3]	0€ Certificado apro	obado(C3)	Ö	¢	D	106,783.28 € Disponible real
1,476	9,781 28 € gado total 9,781 28 €	Certifi	1,360,977,98 € cado enviado (sin C3) 271,903,91 €	Cer	10,000 € rtificado aprobado(sin C 1,081,243,33 €	3)	Rev. preudo exdepi(c4) nasia 0 € Certificado enviado(C 0 €	3)	0€ Certificado apro 0€	obado(C3)	0	£	D	106,783 28 € Disponible real
1,478 Deleg 1,478 colicitudes de Ir	3,781 28 € gado total 3,781 28 € ncremento de Gasto (Certifi Inversión del dispo	1,380,977,98 € cado enviado (sin C3) 271,903,91 €	Cer	10,000 € tiliicado aprobado(sin C 1,081,243,33 €	[3]	Rer, predio excepµcaj nasia Q€ Certificado enviado(C Q€	9	0€ Certificado apri 0€	obado(C3)	Ö	€		106,783.28 € Disponible real 143,814.02 €
1,478 Deleg 1,478 Solicitudes de Ir	3.781.28 € gado total 3.781.28 € ncremento de Gasto (Certifi Inversión del dispo	1,380,977,98 € cado enviado (sin C3) 271,903,91 € orrible)	Ce	10,000 € rtificado aprobado(sin C 1,081,243,33 €	[3]	Rev. precio excep ₁ (u ₁) nasta Q€ Certificado enviado(C	9	0€ Certificado apr 0€	obado(C3)	0	ε	E Acciones	106,783,28 € Disponible real 143,814,02 €
1,478 Deleg 1,478 Solicitudes de Ir	arêl 28 € gado total g	Certifi Inversión del dispo	1,360,977,98 € cado enviado (sin C3) 271,903,91 € mible)	Cer	10.000 € rtificado aprobado(sin C 1.081.243.33 € stario	[3]	err, precio excepţ (-4) nasia 0 € Certificado enviado(C 0 € e Adj; (€)	9) Incremento	0€ Certificado apr 0€ Solicitado (€)	obado(C3) Estado	0 Actuación	é Solic	D Reciones v Situd Adjunta	105,783,28 € Disponible real 143,814,02 €

Rellenamos en la pestaña "Certificaciones/facturas" la certificación final en estado Inicial, incluyendo las partidas que procedan: la revisión excepcional de precios y, en su caso, la obra que quede pendiente de certificar.





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





	Certificacion									×
Atsustor Change Previncia Malerica Maniage Cuerto ES Adjudicación Previncia Malerica Maniage Cuerto ES Adjudicación Previncia Malerica Previncia Malerica Previncia Malerica Cardinación Previncia Malerica Previna Male	Datos Certificación/Factura									
Advasion Chige Previous Valence Adjusticación Adjusticación Adjusticación Carificación/Pacture										Acciones *
Cinings Provincia Valeiras Manuppo Cuetto ES Adjusticación Adjusticación Adjusticación Cientificación (2017-0002211-8) -VCT + 119 322.44 Cientificación (2017-0002201-8) Cientificación (2017-0002201-8) -VCT + 119 322.44 Cientificación (2017-0002201-8) -VCT Cientificación (2017-0002201-8) Cientificación (2017-000201-8) Cientificación (2017-000201-8) Cientificación (2017-000201-8) Cientificación (2017-000201-8) Cienti	O Actuación									
Adjudicación	Código		Provincia València			Municipio		Centro IES		
Adjudenzein ¹ CONTORCECI-SVOT - 1316 332.44 4	🕑 Adjudicación					63				
Certificación/Sacture W Certificación/Sacture W Certificación/Sacture W Certificación/Sacture W Certificación Partie de segissament destalexAgidació m num. esp. CONT-GO02221 adjuiceans ® VICT Topot Consentor Desta de segis e de segissament destalexAgidació m num. esp. CONT-GO02221 adjuiceans ® VICT Topot Consentor Desta de segis e de segissament destalexAgidació m num. esp. CONT-GO02221 adjuiceans ® VICT Topot Consentor Desta de segis e de segissament destalexAgidació m num. esp. CONT-GO02221 adjuiceans ® VICT Topot Consentor Desta de segis e de segissament destalexAgidació m num. esp. CONT-GO02221 adjuiceans ® VICT Topot Consentor Desta de segis e de segissament destalexAgidació m num. esp. CONT-GO02221 adjuiceans ® VICT Topot Consentor Desta de segis e de segissament destalexAgidació m num. esp. CONT-GO02221 adjuiceans ® VICT Topot Consentor Desta de segis e de segissament Desta de segis e desta de segis e Provisionales Desta de segis e Provisiónales Desta de segis e Provisióna	Adjudicación* CONT-009/2021 - B	- VICT - 1,319.332,94 €								All Editar
N° Certification* provaba certification of . cf. provy dot Fecha Industra* Edebation INCALL Conceptivi Certification final segons al desplosament desaltariAdjudicatio amin num, exp. CONTr. 5002021, adjudicateri B - VMCT Tiput Certification final segons al desplosament desaltariAdjudicatio amin num, exp. CONTr.5002021, adjudicateri B - VMCT Tiput Certification final segons al desplosament desaltariAdjudicatio amin num, exp. CONTr.5002021, adjudicateri B - VMCT Tiput Certification final segons al desplosament desaltariAdjudicatio amin num, exp. CONTr.5002021, adjudicateri B - VMCT Tipute certification Official periodi de Precise Provisionales Cuentification Importe C1 - Encess de medición Ease imponible C° 15753 N/NA* 21 N/RPF TOTALL \$ 10,000 Ressidin Enceptional de Precise Provisionales Ease imponible C° 15753 N/NA* 21 N/RPF TOTALL \$ 10,000 Ressidin Enceptional de Precise Provisionales Ease imponible C° 15753 N/NA* 21 N/RPF TOTALL \$ 10,000 Ressidin Enceptional de Precise Provisionales Ease imponible C° 15753 N/NA* 21 N/RPF TOTALL \$ 10,000 Ressidin Enceptional de Precise Provisionales Ease imponible C° 15753 10714. \$ 202,913.75 TOTAL \$ 202,913.75 TOTAL \$ 202,913.75 TOTAL \$ 202,913.75 Tota de cessid \$ Appentamento_Contrasting Osgonta cesidin Fecha registro Fecha registro<	🔮 Certificación/Factura									
Conceptivi Centraced final segons at desglossament desaltal-Adjudicació anto num. esp. CONT 5000 2021. siguidacanta B -VCT Tipor Ordinarual Aquesta Di Paroli @ Preside	Nº Cert./Factura®	prueba cert final con c1, c4 prov y obr	Fecha factura* 19/06/2023	m	Estado: INICIAL					
Tipot Oddrarsuk Appendo De Parcia @ Praklipatodo Partidari @ Oddrarsuk Appendo De Parcia @ Precisa @	Concepto*	Certificació final segons el desglossament detalla	Adjudicació amb num. exp. CONT-009/2021, adj	udicatari Bl	- VICT					
Insurtant IC One pendents Insurtation Insurtation Insurtation Insurtation <td>Tipo*</td> <td>Ordinaria/A cuenta O Final Parcial @ Final/Liqu</td> <td>dación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Tipo*	Ordinaria/A cuenta O Final Parcial @ Final/Liqu	dación							
Importe certificado Obra pandiente Base imponible (° 18,783 N IM* 21 N IRPF TOTAL (° 18,073 22) Importe C1 - Excess de medición Esse imponible (° 2,254,43 N IRPF TOTAL (° 10,000 Revisión Excepcional de Precios Provisionales Esse imponible (° 2,18,000 N IRPF TOTAL (° 203,842.5 Import total Import total TOTAL (° 202,913.73) TOTAL (° 202,913.73) O Cesionano Totas de registro Fecha sprebasióntrechaze Esse Visiona Segarto Fecha sprebasióntrechaze Esse Esse	Partidas*	🖉 Obra pendienta 🖾 C 🗹 Revisió Excepcional i	le Precios Provisionales Definitivos -							
Base imponible @ 13,753 % HMP 10TAL @ 18,0752.23 Importe C1 - Excess de medición	Importe certificado Obra pendi	iente								
Importe CI - Excess de medición Base imponible 4° Base aprobasion for track a sprobasion for track and the second for t	Base imponible €*	15,783		% IVA* 21			% IRPF		TOTAL € 19,073.23]
Base imposible 4° 8,264.6 51 NM 21 51 NFF TOTAL (10.000 Revision Exceptional de Pracies Provisionales Ease imposible 4° 218,000 51 NM 21 51 NFF TOTAL (200,040 5 Import total Import total Import total Casionario Tipus de cessis © Ayustamiento Contratisa O Sagunda cesión © Datios de registro Número registro Número registro Fecha registro	– Importe C1 - Exceso de medici	ión	/							
Revisión Excepcional de Precios Provisionales Base imponible 4° 218.000 Import total TOTAL € 283.842.5 Import total TOTAL € 282.912.73 © Cesionario Total de essió © Catos de registro Vintero registro Nimero registro Frecha aprobación/trechazo	Base imponible €*	8.284.48		% IVA* 21			% IRPF		TOTAL€ 10,000	
Base imponible 6* 216.006 % HAF 21 % RPF TOTAL € 203.840.5 Import total Total € TOTAL € 202.913.73 O Cessionario Tipus de cessió @ Apurtamiento © Contraista © Segunda cesión O Datos de registro Nimero registro Fischa registro Fischa registro	Revisión Excepcional de Precio	s Provisionales								
Import tota/ Import tota/ © Cesionario Tipus de cessió €Ayutamiento Octrizána O Segunda cesión © Datos de registro Número registro Fecha registro Fecha registro	Base imponible €	218,050		% IVA* 21			% IRPF		TOTAL € 283,840.5	
Import talal TOUL (222,913,73 C Cesionario Tipus de cessió @ Ayustamiento O Contratisa O Segunda cesión C Datos de registro Número registro Fecha registro Fecha registro Centratisa O Segunda cesión	Import total									
Cesionario Tipus de cessió Aputamiento O Contraista O Segunda cesión Catos de registro Número registro Fecha registro	Import total								TOTAL € 292,913.7	3
Tipus de cessió @Ayustamiento Contraista O Segunda cesión Datos de registro Número registro Fecha registro	🕑 Cesionario									
O Datos de registro Número registro Fecha registro Fecha registro Fecha registro	Tipus de cessió . Ayuntamiento	Contratista 🔿 Segunda cesión								
Número registro Fecha argobación/rechazo	🕑 Datos de registro									
	Número registro		Fecha registro			F	echa aprobación/rechazo			
Guarder 💆 Canceler					🖌 Guardar	Cancelar				

		Ť			
ACTUACIÓ AUT	ORITZADA: - 46 REHA	ABILITACIÓ			
FINANÇAMENT IMPORT ADJUD EXPEDIENT DE	APROVAT: 1.476.761,26 euros NCACIÓ APROVAT: 1.319.332,94 eu CONTRACTACIÓ: CONT-009/2021	iros			
CERTIFICACIÓ:	ORDINÀRIA / A COMPTE	FINAL PARCIAL	FINAL / DE LIQUIDACIÓ	X	
EN/NA		INTERVENTOR/A D	E L'AJUNTAMENT DE		
De conformitat Generalitat i le: docents de la (amb el que estableix l'Art. 10 del s administracions locals de la Co Generalitat, i atès que l'ajuntamer	Decret Llei 5/2017, de 20 d'o munitat Valenciana per a la nt de na resultat be	ctubre, del Consell, pel qual s construcció, ampliació, adeq eneficiari d'una aportació dine	s'estableix e uació, refo erària de fii	el règim jurídic de cooperació entre la rma i equipament de centres públics ns a 1.476.761,26 euros.
CERTIFIQUE					
Que l'acte que	ha originat l'increment de la desp	esa produïda durant l'execu	ció del contracte s'ajusta a la	normativa	vigent en la matèria i que no suposa

una nova actuació diferent de l'actuació delegada, ni implica un augment del finançament inicial concedit (en cas que les quanties superen el finançament inicial concedit, l'ajuntament assumirà el seu finançament).

Que la factura, certificació, que es relaciona a continuació ha estat degudament aprovada i és conforme, i que les despeses relacionades en la mateixa corresponen a l'actuació autoritzada.

ADJUDICATARI	Nº FAC./CER.	DATA	CONCEPTE FACTURAT	BASE IMP.(€)	IVA(€)	IRPF(€)	TOTAL(€)
VICT	prueba cert final con c1, c4 prov y obra pte	19/06/2023	Certificació final segons el desglossament detallat-Adjudicació amb num. exp. CONT-009/2021, adjudicatari BsVIC	242.077,46	50.836,27	0	292.913,73
*Vore desglossament al final del docur	nent.						

vore desglossament al linal del document.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns davant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, expedisc el present certificat amb el vistiplau de l'Alcalde/Alcaldessa, en

L'INTERVENTOR/A

1 de 2







Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





٦

Tipus de partida	BASE IMP.(€)	IVA(€)	IRPF(€)	TOTAL(€)
Obra pendent	15.763	3.310,23		19.073,23
Revisió excepcional de preus provisionals	218.050	45.790,5		263.840,5
C1 - Excés de mesurament	8.264,46	1.735,54		10.000
TOTAL(€)	242.077,46	50.836,27	0	292.913,73

Adjuntamos toda la documentación necesaria y presentamos la certificación, la certificación final pasará al estado ENVIADA.

En la pestaña "Inversión del Disponible" la plataforma reflejará el importe de la delegación aumentado con el importe necesario, en su caso, para afrontar la revisión excepcional de precios.

Detalle actuación	A Documentos	C Solicitudes	Ejecución/Licitaciones	Adjudicacione	s 💕 Inversión del Dis	ponible	Rescisión de contrato	Certificaci	iones/Facturas					
idjudicaciones														
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	Nº Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
9/04/2019	80,136.12€			CONT-016/2019	13/12/2019 4/	1,645.04€		38,491.08€		41,645.04€	32,888.16€	32,888.16€	32,888.16.€	
0/04/2021	1,393,171€	Obra	12	CONT-009/2021	27/08/2021 1,3	19,332.94€		73,838.06€		1,319,332.94€	1,028,355.17 €	1,300,259.08 €	1,593,172.81 €	
1,47	0,101.20 6					1 million 100	and the second se	and the second se						
1,47		Carti	irado enviado /cin C3	Cartific	ado aorobado/sin CN		Certificado enviado(C1	1	Cartificado anre	hada(CN)				Nicoonibla raz
1,47 Dele	egado total	Certi	icado enviado (sin C3)	Certific	ado aprobado(sin C3) 1 /81 242 22 E		Certificado enviado(C1)	Certificado apro	bado(C3)				Disponible re 0 E
1.47 Dele 1.82	egado total 18,080.97 €	Certi	icado enviado (sin C3) 564.817.84 €	Certific	ado aprobado(sin C3) 1,081,243,33 €		Certificado enviado(C3 D€)	Certificado apro O €	bado(C3)				Disponible re 0€
1,47 Dele 1,82 Jicitudes de I	egado total 16.000.97 € Incremento de Gasto	Certil Inversión del disp	icado enviado (sin C3) 564,817,84 € onible)	Certific	ado aprobado(sin C3) 1,081,243,33 €		Certificado enviado(C3 D €)	Certificado apro	bado(C3)				Disponible rei 0€
1,47 Dele 1,82 licitudes de 1	rgado total 18.080.97 €	Certi Inversión del disp	icado emriado (sin C3) 564,817.84 E onible)	Certific	ado aprobado(sin C3) 1,081,243,33 €		Certificado enviado(C3 D €		Cartificado apro D€	bado(C3)			II Acciones	Disponible re O E
1,47 Dele 1,82 Vicitudes de 1	rgado total 8.080.97€ Incremento de Gasto Tipo	Certi Inversión del disp Nº1	inado enviado (sin C3) 864.817.84 € onible) Expediente	Certific	ado aprobadojsin (3) 1,081,243,33 € 0	Importe Ac	Certificado enviado(C1 D É dj: (E))	Certificado apro D € Solicitado (E)	bado(C3) Estado	Actuación	Solici	Acciones	Disponible re 0€

Una vez tramitada la certificación final por los gestores económico cuando aparezca en la pestaña Certificaciones/facturas en el estado APROBADA, en la pestaña "Inversión del Disponible" se visualizarán los siguientes datos:





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es



CASO 2B: EN EL CASO DE NO HABER SUFICIENTE DISPONIBLE PARA SOLICITAR LA TOTALIDAD DEL INCREMENTO DE GASTO (C1)

EN ESTE CASO TAMPOCO HAY SUFICIENTE DISPONIBLE EN LA DELEGACIÓN PARA PAGAR LA TOTALIDAD DE LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS (C4).

Se recuerda que, si el importe del contrato adjudicado excede del importe de la delegación, inicialmente o bien tras las modificaciones de contrato o incrementos del gasto que en su caso se aprueben, la CECE asumirá solo el importe correspondiente a la revisión excepcional de precios en proporción al importe del contrato que sí tenía cobertura dentro del total de la financiación de la delegación.

Antes de crear la certificación en la pestaña "Certificaciones/facturas" se solicitará el incremento de gasto (C1) desde la pestaña "Inversión del Disponible" por el importe de lo que hay en el disponible de la actuación⁷, de la forma descrita en el caso 2A.1.

En este caso concreto, el ayuntamiento hará constar expresamente en el documento presentado tipo "C1-INFORME JUSTIFICATIU INCREMENT DESPESA" que acepta asumir la parte correspondiente al incremento de gasto que supere el importe de la delegación de competencias.





Pla de construcció. reforma i millora dels

centres educatius

⁷ Artículo 9.3 del RD 5/2017



Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





En este caso, cuando se esté rellenando en los "Datos Certificación/Factura" se rellenará la partida de la revisión excepcional de precios (con los precios provisionales o definitivos según corresponda) con el importe total de la revisión excepcional de precios, aunque se esté superando el importe de la delegación.

Cuando se acepte el incremento de gasto, con la certificación que se genere automáticamente al aceptarlo, se procederá de la forma indicada en el CASO 2A.2.

VISTA DE LA PESTAÑA "INVERSIÓN DEL DISPONIBLE" antes de solicitar el incremento de gasto c1 y la revisión excepcional de precios c4

0														
Detalle actuació	in A Documentos	Solicitudes	Ejecución/Licitaci	ones 🥳 Adjus	dicaciones 💕 Inversión	del Disponible	Rescisión de contrato	Certificad	ciones/Facturas					
Adjudicacione	25											-1		
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	№ Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. tot	al
04/10/2022	7,535.37 €	Servicio	3	2022-45 prueba	a 04/10/2022	6,221.18€		1,314.19€		6,221.18€	6,221.18€	6,221.18€	6,221.18€	
11/11/2022	233,010€	Obra	3	2023-15-prueba	a 11/03/2023	231,879.23€		1,130.77€		231,879.23€	229,772.01€	229,772.01€	229,772.01	
Incremento de	le Gasto (Inversión del	disponible)		~				-	-					
Incremento de Deli 23	le Gasto (Inversión del legado Inicial 39.291.37 €	disponible)	Adjudicado 238,100.41 €		Invertido (C1,C2,C3) D E	ĥ	Rev. precios excep.(C4) hasta d	ponitble	Rev. precios excep.(C4) e 0 €	zcede al disponible	Rev.exceptic 0	inal adicional		Disponible 1,190.98 €
Incremento de Dela 23 De	le Gasto (Inversión del legado Inicial 39.291.37 € elegado total	disponible)	Adjudicado 238,100.41 € Ficado enviado (sin C3)		Invertido (C1,C2,C3) D € Certificado aprobado(sin C3)	,	Rev. precios excep (C4) hasta D € Certificado enviado(C3)	pontole	Rev. precios excep.(C4) e D € Certificado apro	xoede al disponible Ibado(C3)	Rev.excepcic 0	inal adicional		Disponible 1,190.98 € Disponible real
Incremento de Deli 23 De 23	le Gasto (Inversión del legado Inicial 39.291.37 € slegado Iotal 39.291.37 €	disponible)	Adjudicado 238,100.41 € ficado enviado (sin C3) 0 €		Invertido (C1,C2,C3) D € Certificado aprobado(sin C3) 235,983,19 €	F	Rev. precios excep (C4) hasta d D € Certificado enviado(C3) D €	yonicie	Rev. precios excep.(C4) e D€ Certificado apri D€	xoede al disponible bado(C3)	Rev.excepcic 0	nal adicional €		Disponible 1,190.98 € Disponible real 3,298.18 €

SE SOLICITA EL C1-Incremento de gasto. En este caso se solicitará solamente el importe correspondiente a lo que quede en el disponible, el ayuntamiento presentará en la pestaña de "Documentos" con el tipo de documento "C1-INFORME JUSTIFICATIU INCREMENT DESPESA" un informe justificativo del incremento de gasto, en el que asimismo se indique que asume el resto del importe del C1. En este ejemplo tenemos de disponible 1.190,96 euros, y el importe del incremento de gasto es de 19.508,15 euros. Por tanto se solicitará el incremento de gasto por 1.190,96 euros y el ayuntamiento presentará un informe indicando que asume los 18.317,19 euros restantes.

) Detalle actuación	Documentos	Solicitudes	Ejecución/Lictacion	nes 🛛 🥳 Adjudicac	iones 💕 Inversión	i del Disponible	Rescisión de contrato	Certificad	iones/Facturas					
Adjudicaciones						_								
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	№ Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. tota	d
04/10/2022	7,535.37 €	Servicio	3	2022-45 prueba	04/10/2022	6,221.18 €		1,314.19€		6,221.18€	6,221.18 €	6,221.18 €	6,221.18 €	
11/11/2022	233,010€	Obra	3	2023-15-prueba	11/03/2023	231,879.23€		1,130.77€		231,879.23€	229,772.01€	229,772.01€	229,772.01€	
Deleg 239	gado Inicial 9,291.37 €	_	Adjudicado 238,100.41 €	_	Invertido (C1,C2,C3) 1,190.98 €	R	iev. precios excep.(C4) hasta c 0 €	isponible	Rev. precios excep.(C4) 0€	excede al disponible	Rev.excepcio 0	nal adicional		Disponible 0€
Deleg 239 Dele	gado Inicial 2.291.37 € mado total	Certi	Adjudicado 238,100.41 € ficado enviado (sin C3)	Ce	Invertido (C1,C2,C3) 1,190.98 €	R	ev. precios excep.(C4) hasta c 0 € Certificado enviado(C3	isponible	Rev. precios excep.(C4) 0€ Certificado ap	excede al disponible	Rev.excepcio 0	nal adicional		Disponible 0€ Disponible rea
Deleg 239 Dele 239	gado Inicial 8,291.37 € gado total 9,291.37 €	Certi	Adjudicado 238,100.41 € ficado enviado (sin C3) 0 €	Ce	Invertido (C1,C2,C3) 1, 190,98 € rtificado aprobado(sin C3 235,993,19 €	R	lev. precios excep.(C4) hasta c 0 € Certificado enviado(C3 0 €	isponible)	Rev. precios excep.(C4) 0 € Certificado ap 0 €	excede al disponible robado(C3)	Rev.excepcio 0	nal adicional €		Disponible 0€ Disponible rea 3,298.18€
Deleg 239 Dele 239 iolicitudes de I	gado Inicial A.201.37 € A.201.37 € A.201.37 € Incremento de Gasto (Certi (Inversión del disp	Adjudicado 238,100,41 € ficado enviado (sin C3) 0 € nonrib/e)	Ce	Invertido (C1,C2,C3) 1,160,98 € rtilicado aprobado(sin C3 235,993,19 €	R	iev. precios excep.(C4) hasta d 0 € Certificado enviado(C3 0 €)	Rev. precios excep.(C4) 0 € Certificado ap 0 €	excede al disponible	Rev.excepcio 0	nal adicional €	Accione	Disponible D € Disponible re: 3,298.18 € es ▼
Deleg 239 Dele 239 30licitudes de I	gado Inicial R291.37 € Ingado Iotal R291.37 € Incremento de Gasto (Tipo	Certi	Adjudicado 238,100.41 € ficado enviado (sin C3) 0 € conible) N* Expediente	Ce	Invertido (C1,C2,C3) 1,190,99 € rtificado aprobado(sin C3 235,993,19 €	R) Importe Adj. (€)	iev. precios excep (C4) hasta d D E Certificado enviado(C3 D E)	Rev. precios excep (C4) D € Certificado ap 0 € Itado (€)	excede al disponible robado(C3) Estado	Rev.excepcio 0 Actuación	nal adicional E Solici	∉ Accions tud Adjunta	Disponible re 3,298.18 €







Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Los gestores económicos lo aceptan y se crea automáticamente la certificación final que contiene el incremento de gasto C1 en la pestaña Certificaciones /Facturas, en estado INICIAL. Rellenamos los datos y las partidas correspondientes

Detalle actuación	Documentos of Solicit	ides Ejecución Licitaciones	Adjudicaciones	Inversión del Disponible	Rescisión de contrato	Certificaciones/Facturas					E Accio
ipo	N° exp. adjudic.	CIF/NIF/NIE	Adjudicatario		Núm. Cert/Fact.		Fecha	Registro	Aprob./rechazo	Importe	Estado
rdinaria/A cuenta	2022-45 prueba				FRA 1-prueba caso 2B-C4-act		02/12/2022	25/09/2023	25/09/2023	4,215.28 €	APROBADA
dinaria/A cuenta	2023-15-prueba		S.L.		PRIMERA-caso 2B-C4-act		08/05/2023	25/09/2023	25/09/2023	87,475.77€	APROBADA
rdinaria/A cuenta	2023-15-prueba		S.L.		SEGUNDA-caso 2B-C4-act		09/06/2023	25/09/2023	25/09/2023	109,935€	APROBADA
dinaria/A cuenta	2023-15-prueba		S.L.		TERCERA-caso 2B-C4-act		07/2023	25/09/2023	25/09/2023	52,381.24€	APROBADA
allLiquidación	2022-45 prueba	-			FRA 2-prueba caso 2B-C4-act		04/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	2,005.9€	APROBADA
al/Liquidación	2023-15-prueba		SL							1,190.98 €	INICIAL

Certificació/Factura						×
Dades Certificació/Factura	Documents					
						Accions *
Actuació						(Constanting of the second se
Codi		Provincia Alacant		Municipi	Centre	
V Adjudicacio						
Adjudicació* 2023-15-prueba	S.L - 231.879,23 €					nou kon
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
VI Cart (Eastural	58(A)	Dela Eschurat (17/00/0000)	Erbe MICIA			
Concepte ²	Certificació final senons el desniossament detalla	Ladiudinació amb num exp. 2023-15-ppueba adiudicatari	SI SI			
Tipus*	Ordinària/A compte () Final Parcial () Final/Liq	vidació				
Partides"	Obra penden C1 ZRevisió Excepcional de	Preus Provisionals Definitius				
Import certificat Obra pendent						
Base imposable €*	1.741,49	% 107	¹⁴ 21	% IRPF	TOTAL € 2.107,2	
- Import C1 - Excés de mesuran	nent					
Base imposable €*	984.28	% IV/	¹⁸ 21	% IRPF	TOTAL € 1:190,96	
Revisió Excepcional de Preus P	Provisionals					
Base imposable €*	33.247,74	% IV/	^{i*} 21	% IRPF	TOTAL € 40.229,77	
Import total						
Import total					TOTAL € 43.52	7,93
🛛 🥑 Domiciliació Bancària						
Tipus de cessió	ontractista () Segona cessió					
🔮 Dades de registre						
Número registre		Data registre	G	Data aprovació/rebuig		
			🖌 Guar	a DCancel·la		





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Adjuntamos la documentación necesaria

FINANÇAMENT APROVAT: 239.291,37	euros							
IMPORT ADJUDICACIÓ APROVAT: 231	1.879,23 euros							
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: 2023	3-15-prueba							_
CERTIFICACIÓ: ORDINÀRIA / A COM		FINAL	PARCIAL FINA	AL / DE LIQUIDACIÓ		DICIONAL	EXCEPCIO	
EN/NA		, INTE	RVENTOR/A DE L'AJU	JNTAMENT DE				
De conformitat amb el que estableix l Generalitat i les administracions loca docents de la Generalitat, i atès que	l'Art. 10 del Dec als de la Comur : l'ajuntament de	ret Llei 5/ hitat Valer e	2017, de 20 d'octubre, nciana per a la constru ha resultat beneficia	del Consell, pel qual s'estat icció, ampliació, adequació ari d'una aportació dinerària	oleix el règin , reforma i e , de fins a 2	n jurídic de equipamer 39.291,37	e coopera nt de centi 7 euros.	ció entre la res públics
CERTIFIQUE								
Que l'acte que ha originat l'incremen una nova actuació diferent de l'actua inicial concedit, l'ajuntament assumir: Que la factura, certificació, que es re	t de la despesa ció delegada, ni à el seju finança elaciona a conti	produïda i implica u ment). nuació ha	i durant l'execució del in augment del finança i estat degudament ap	contracte s'ajusta a la norm ment inicial concedit (en ca rovada i és conforme, i que	ativa vigent s que les qu les despes	en la mat ianties suj es relacio	tèria i que peren el fir mades en	no suposa nançament la mateixa
corresponen a raciuació autorizada								
ADJUDICATARI	Nº FAC./CER.	DATA	CONCE	PTE FACTURAT	BASE IMP.(€)	IVA(€)	IRPF(€)	TOTAL(€)
S.L NIF/NIE	FINAL-prueba caso 2B-C4-act	07/09/2023	Certificació final segons el desglo 2023-15-prueba, adjudi	issament detallat-Adjudicació amb num. ex icatar S.L.	35.973,49	7.554,43	0	43.527,93
*Vore desglossament al final del docu	iment.							
l perquè consti i tingui els efectes l'Alcalde/Alcaldessa, en	oportuns dava	nt la Cor	nselleria d'Educació, (Cultura i Esport, expedisc	el present	certificat	amb el v	istiplau de
L'INTERVENTO	R/A							
								1 de 2
La distribució de les partides de la fac	tura es detalla a	continua	ció					
Tipus de partida			BASE IMP.(€)	IVA(€)	IRPF(€)		TOTAL(€)	
Obra pendent			1.741,49	365,71			2.107,2	
	visionale		33.247,74	6.982,03		1	40.229,77	
Revisió excepcional de preus pro	VISIONAIS					_		
Revisió excepcional de preus pro C1 - Excés de mesuramer	nt	*	984,26	206,69			1.190,96	

2 de 2

y presentamos la certificación final. Entonces en la pestaña de Inversión del Disponible se visualizará el aumento de la delegación por causa de la revisión excepcional de precios.





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Adjudicacions													
20203 20													
Licitacio Pre-	supost Base Tipus	Durada	Nº Exp.	Data	Import	Import Rescindit	Baixa	Modificat	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprov.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. tot	al
04/10/2022	1.535,37 € Servei	3	2022-45 prueba	04/10/2022	6.221,18€		1.314,19€		6.221,18€	6.221,18€	6.221,18€	6.221,18€	
11/11/2022	233.010€ Obra	3	2023-15-prueba	11/03/2023	231.879,23€		1.130,77€		231.879,23€	229.772,01€	229.772,01€	273.299,94	Ē
Delegat totz		Certificat enviat (sense C3)	Ce	tificat aprovat (sense C3)		u.uz € Certificat enviat (C3	}	Certificat apr	ovat (C3)	U.		-	Disponible real
Delegat totz		Certificat enviat (sense C3)	Ce	rtificat aprovat (sense C3)		Certificat enviat (C3)	Certificat apr	ovat (C3)				Disponible real
279.521,12		43.527,93 €		235.993,19 €		0€		0€					0€

Hay que tener en cuenta que en este caso no hay suficiente disponible para la revisión excepcional de precios (C4) después de descontar del disponible el importe del incremento de gasto (C1) (la parte del C1 que se puede pagar con cargo al importe de la delegación, porque la otra parte la asume el ayuntamiento), en la pestaña de "Inversión del Disponible" la plataforma reflejará el importe de la delegación aumentado con el importe necesario, en su caso, para afrontar la revisión excepcional de precios. Se visualizará cuando conste como ENVIADA la certificación final que contiene entre sus partidas el incremento de gasto y la revisión excepcional de precios.

<u>CASO 3</u>: Certificación Final Adicional Excepcional (apartado 3, Disposición adicional quinta, RD 5/2017).

Si la certificación final contenía revisión excepcional de precios calculada con índices provisionales, se puede llevar a cabo una corrección, al alza o a la baja, de la revisión excepcional de precios tras la publicación de los índices oficiales definitivos sin necesidad de esperar a la liquidación del contrato. Hay que tener en cuenta que el importe de la revisión excepcional de precios no podrá superar el 20% de la adjudicación de la obra (revisión excepcional de precios contenida en la certificación final y en la certificación final adicional excepcional).

En este caso, se podrá emitir una Certificación Final Adicional con este único contenido. Si la Certificación Final Adicional Excepcional, al recalcular la revisión excepcional de precios tras la publicación de los índices definitivos, da como resultado un importe positivo, se presentará la citada certificación a través de la pestaña "Certificaciones/facturas". En primer lugar, en la pestaña de "Datos Certificación/Factura" elegiremos la adjudicación correspondiente al contrato de obras. En este momento nos mostrará el tipo de certificación "Adicional Excepcional" y la seleccionaremos. Se rellenarán el resto de las casillas correspondientes de la subpestaña de "Datos de Certificación/factura".





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Certificació/Factura					×
Dades Certificació/Factura	Documents				
<u> </u>	G.				🔳 Accions 💌
🔿 Actuació					
Codi	Prov	incia Alacant	Municipi	Centre CEIP	
🔮 Adjudicació					
Adjudicació* 85/2022 - B	CONSTRUCCIONES	- 1.371.888,79 €		۵	🖉 Edita 🕂 Nou
🕑 Certificació/Factura					
N° Cert./Factura*	prueba cert final adicional excepciona	Data Factura* 30/06/2023	Estat: INICIAL		
Concepte*	prueba- certificación final adicional excepcional :	adjudicación con nº exp 85/2022- B -	CONSTRUCCIONES - 1.371	.889,79 euros	
Tipus*	○ Ordinâria/A compte ○ Final Parcial ○ Final/Lic	uidac <mark>a </mark>			
Partides*	Addicional Excepcional				
Import Addicional Exceptional					
Base imposable €*	1.755,32	% IVA* 2		% IRPF	TOTAL € 2.123,94
Import total					
ia Import total					TOTAL € 2.123,94
🖉 🕖 Domiciliació Bancària					
Tipus de cessió Ajuntament C	ontractista ◯ Segona cessió				
🖉 Dades de registre					
Número registre		Data registre		Data aprovació/rebuig	
			Guarda 🕤 Cancel·la	1	

Se procederá como en la tramitación descrita anteriormente.

EXPEDIENT DE CONTRAC CERTIFICACIÓ: ORDINI EN/NA De conformitat amb el qu Generalitat i les administ docents de la Generalitat CERTIFIQUE Que la factura, certificaci corresponen a l'actuació	ARIA / A COMPTE ARIA / A COMPT	FINAL PAR(FOR/A DE L'AJUN Decret Llei 5/2017 munitat Valenciar nt de ha resu ontinuació ha esta	CIAL FINAL / DI ITAMENT DE 7, de 20 d'octubre, del C na per a la construcció, ultat beneficiari d'una a at degudament aprovad	E LIQUIDACIÓ onsell, pel qual s'e ampliació, adequa portació dinerària a a i és conforme, i r	stableix el règim icò, reforma i ec de fins a 1.749.2 que les despese	jurídic de quipamen 294,62 eu :s relacior	EXCEPCIC cooperad t de centr iros. nades en	DNAL [ció entre res púb
CERTIFICACIÓ: ORDIN/ EN/NA De conformitat amb el qu Generalitat i les administ docents de la Generalitat CERTIFIQUE Que la factura, certificaci corresponen a l'actuació	ARIA / A COMPTE	FINAL PARC TOR/A DE L'AJUN Decret Llei 5/2017 munitat Valenciar nt de ha resu	CIAL FINAL / DI ITAMENT DE 7, de 20 d'octubre, del C na per a la construcció, ultat beneficiari d'una a at degudament aprovad	E LIQUIDACIÓ onsell, pel qual s'e ampliació, adequa portació dinerària d a i és conforme, i r	stableix el règim ació, reforma i ec de fins a 1.749.2 que les despese	jurídic de quipamen 294,62 eu	excepcic cooperate t de centr iros.	ció entre res púb
EN/NA De conformitat amb el qu Generalitat i les administ docents de la Generalitat CERTIFIQUE Que la factura, certificaci corresponen a l'actuació ADJUDICATARI CONSTF NIF/NIE	INTERVENT e estableix l'Art. 10 del racions locals de la Co t, i atès que l'ajuntament ó, que es relaciona a c autoritzada.	TOR/A DE L'AJUN Decret Llei 5/2017 imunitat Valenciar nt de ha resi iontinuació ha esta	ITAMENT DE 7, de 20 d'octubre, del C na per a la construcció, ultat beneficiari d'una a at degudament aprovad	onsell, pel qual s'e ampliació, adequa portació dinerària a i és conforme, i	stableix el règim ació, reforma i ec de fins a 1.749.2 que les despese	jurídic de quipamen 294,62 eu :s relacior	e cooperad it de centr iros. nades en	ció entr res púb
De conformitat amb el qu Generalitat i les administ docents de la Generalita CERTIFIQUE Que la factura, certificaci corresponen a l'actuació ADJUDICATARI NETANIE	e estableix l'Art. 10 del racions locals de la Co t, i atès que l'ajuntame ó, que es relaciona a c autoritzada.	Decret Llei 5/2017 munitat Valenciar nt de ha resi ontinuació ha esta	7, de 20 d'octubre, del C na per a la construcció, ultat beneficiari d'una a at degudament aprovad	onsell, pel qual s'e ampliació, adequa portació dinerària a i és conforme, i	stableix el règim ació, reforma i ec de fins a 1.749.2 que les despese	jurídic de quipamen 294,62 eu :s relacior	e cooperad it de centr iros. nades en	ció entr res púb
CERTIFIQUE Que la factura, certificaci corresponen a l'actuació ADJUDICATARR CONSTF	ó, que es relaciona a c autoritzada.	ontinuació ha esta	at degudament aprovad	a i és conforme, i	que les despese	s relacior	nades en	la met
Que la factura, certificaci corresponen a l'actuació ADJUDICATARI CONSTF	ó, que es relaciona a c autoritzada.	continuació ha esta	at degudament aprovad	a i és conforme, i	que les despese	s relacior	nades en	lo mot
ADJUDICATAR CONSTR NIF/NIE	I Nº FAC./CI							ia mate
CONSTR	pruche cort	ER. DATA	CONCEPTE F	ACTURAT	BASE IMP.(€)	IVA(€)	IRPF(€)	TOTAL
NIF/NIE -	RUCCIONES adiciona	final 30/06/2023 prueba	a- certificación final adicional excepci CON	onal adjudicación con nº exp ISTRUCCIONES - 1.37	85/2022- 1.869,79 1.755,32	368,62	0	2.123,
*Vore desglossament al fi	nal del document	ai	euros					
L'IN	TERVENTOR/A							
								1 de

se subirá la documentación justificativa de la revisión excepcional de precios, el certificado de pago firmado, la domiciliación bancaria, así como el certificado de adjudicación, que aparecerá por defecto).





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





La pestaña de "Inversión del Disponible" reflejará antes de presentar la Certificación Final Adicional Excepcional los siguientes datos:

Detail actuació	Documents	O Sol·licituds	Execució/Licitacions	Adjudicacions	Inversió del Di	isponible	Rescisió de contracte	Certificacions/Fact	uras					
Adjudicacion	4										-			
Lisitació	Pressupost Base	Tipus	Durada	N* Exp.	Data	Import	Import Rescindit	Baixa	Modificat	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprov.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
25/11/2020	196.000 €	Servel	3	121/2020	14/06/2021	90.750 €		105,250 €		90.750 €	90.750 €	90.750 €	90.750 ¢	
13/06/2022	1.553.294,62 €	Obra	12	85/2022	29/07/2022	1.371.869,79 €		181.424,83 €		1.371.869,79 €	1.777.219,78€	1.275.470,29 €	1.777.219,78 €	
Ē	Delegat fotal	Ce	rtificat enviat (sense C3)		ertificat aprovat (sense C3	3)	Certificat enviat (C	9	Certificat aprova	e (C3)		×		Disponible re
3	.887.969,78 €		oe		1.867.959,78 €		o€		06				_	0€
iol·licitude d	l'Increment de Despesa	a (Inversió del dis	ponible)										R Accion	
	Tipus	N* Expedient			Adjudicatari		Imp	ert Adj. (€)	Increment Sol-licits	d (6)	Estat Ad	uació S	ol-licitud adjunta	
					a la la seconda de la constante de		1022		100 100 0				and a second sec	

Cuando se vaya a presentar la certificación final adicional excepcional aparecerá el siguiente cuadro recordatorio:

Info		×
🔥 Haid'a	iportar documentaci¿ justifica	tiva de
/impor	rt addicional excepcional. En	el cas de no
aporta	ir tota la documentació indica	da es
proced	dirá a la seua desestimació, a	fi que
l'entita	it local procedisca a esmenar	les
deficiê	incies observades.	
	D'acord	

Una vez presentada la certificación final adicional excepcional constará en la pestaña de "Certificaciones/facturas" como ENVIADA. En este momento, en la pestaña de "Inversión del Disponible" se visualizará el importe de la certificación final adicional excepcional.

Detall actuació	L Documents	of Sol-licitude	Execució/Lioitacions	Adjudicacions	💕 Inversió del Di	isponible 👸	Rescisió de contracte	Certificacions/Fac	thuras					
Adjudicacions														
Licitació	Pressupost Base	Tipus	Durada	Nº Exp.	Data	Import	Import Rescindit	Baixa	Modificat	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprov.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
25/11/2020	196.000€	Servei	3	121/2020	14/05/2021	90.750€		105.250 €		90.750 €	90.750 €	90.750 €	90.750 €	
13/06/2022	1.553.294,62€	Obra	12	85/2022	23/07/2022	1.371.869,79 €		181.424,83€		1.371.869,79€	1.777.219,78€	1.275.470,29€	1.777.219,78 €	
1.749.204,82 € Delegat total		1.452.818.79 € Certificat enviat (sense C3) Cer			133.100 € stificat aprovat (sense C3)		155.600,78 € Certificat enviat (C3)		118.875,18 € Certificat aprovat (C3)		2	123,94 E		0€ Disponible rea
1.85	87.989,78€		0€		1.867.969,78 €		0€		0€					0€
Sol-licituds d'Ir	ncrement de Despes.	e (Inversió del dis	ponible)										E Accions	•
	ipus	N ^e Expedien	d.		Adjudicatari		In	port Adj. (€)	Increment Sol·li	citat (E)	Estat	Actuació	Sol·licitud adjunta	
Т														

Cuando se apruebe la certificación en la plataforma, la pestaña "Inversión del Disponible" reflejará el aumento de la delegación por esta causa.





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Detaile actuación	Documentos	Solicitudes	Ejecución Licitacione	s 🙀 Adjudica	ciones 💕 Inversi	ón del Disponible	Rescisión de contrato	Cetifica	iones/Facturas					
Adjudicaciones						_								
Licitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	Nº Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	Imp. cert. total	
25/11/2020	196,000 €	Servicio	3	121/2020	14/06/2021	90,750€		105,250€		90,750 €	90,750 €	90,750€	90,750€	
13/06/2022	1,553,294.62€	Obra	12	85/2022	29/07/2022	1,371,869.79	(181,424.83€		1,371,869.79€	1,779,343.72€	1,779,343.72€	1,779,343.72€	
13/06/2022	1,553,294.62€	Obra	12	85/2022	29/07/2022	0€		181,424.83€		0€				
Dele	egado total	Certil	ficado enviado (sin C3)	C	ertificado aprobado(sin ([3]	Certificado enviado(C	3)	Certificado apr	obado(C3)				Disponible real
1,87	10,093.72€		0€		1,870,093.72 €		D€		0€					0€
) Solicitudes de 1 Tie	Incremento de Gasto	(Inversión del disp Nº Expediente	ionible)		Adiudicatario		Imoorfe	Adi. (E)	Incremento Soli	citado (6)	Estado A	ctuación	Accione Solicitud Adunta	5*
	ia da aseta	95/20/22		,			1 271 0	80.70.F	112 100	£	Anapiada		D	
OI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	10 GE 03510	80/2022			LIND I MULLUUNED		1,5/1,8	08.78 E	133,100	Ę	Aceptado		N I	

En el caso que al recalcular la revisión excepcional de precios la Certificación Final Adicional Excepcional tenga un importe negativo, se iniciará por parte de la Conselleria un procedimiento de reintegro por el importe de la citada certificación.

En este caso deberá rellenarse la certificación final adicional excepcional con importe negativo (por ejemplo: -10.000), o, en su caso, la liquidación con importe negativo.

CERTIFICACIONES FINALES PARCIALES

En el caso de tener una certificación final parcial que contenga revisión excepcional de precios, en el caso por ejemplo de ejecución de la obra por fases según los pliegos, se actuará del modo indicado en este manual para las certificaciones finales, pero, en este caso, seleccionando en la subpestaña "Datos Certificación/Factura" el tipo de certificación "Final Parcial". Sólo procederá emitir Certificación Final parcial en los casos en los que, de conformidad con lo establecido en los pliegos que rijan la licitación, se haya realizado una recepción parcial de la obra.

En el caso que además esta certificación final parcial también contenga incremento de gasto, habrá que tener en cuenta que la totalidad de los incrementos de gasto que se presenten en la actuación no podrán superar el 10% de la adjudicación de la obra.





Av. Campanar, 32 · 46015 Valencia www.gva.es





Detaile actuació	in A Documentos	Solutions	Encución Licitacion	45 🖉 Aljud	icaciones 💕 Inversión d	del Disponible	🌱 Rescisión de contrato	Centracion	es.Facturas					
O Adjudicacione						_								
Lioitación	Presupuesto Base	Tipo	Duración	Nº Exp.	Fecha	Importe	Importe rescindido	Baja .	Modificado	Total (adj+modif)	Imp. cert. aprob.	Imp. cert. ok.	imp. cert. total	6
25/11/2020	196,000 €	Servicio	3	121/2020	14/06/2021	90,750 €		105,250 €		90,750 €	90,750 €	90,750 €	90,750 €	
13/06/2022	1,553,294.62 €	Obra	12	85/2022	29/07/2022	1,371,869.79 €		101,424.03 €		1,371,069.79 €	1,275,470.29 €	1,275,470.29 €	1,273,470.294	
			A description of the second seco		the second se		a menology marging 10° \$1 has \$2 a		my manifold stated If \$1 as	and a laterate big	Env excedence	teal adjointant		Disadaible
17	740,204.62 €		Adjudicado 1,482,819,79 €		0.4	Ner	c precios excep (C4) hasta 0 €		ex, precios excep.(C4) es	cede al disponible	Revencepcie	enal adicional		Disponible 205,574,83 €
1. Del	740.204.52 € riegado total	Cart	Adjudicado 1,452,519,79 € ficado envíado (sin C3)		0 € Certificado aprobado(sin C3)	An	c precios excep (C4) hasta O € Certificado enviado(C	2)	ex precios excep (C4) ex 0 € Certificado apro	cede al disponible sado(C3)	Revescepcie	nal adicional I≮		Disponible 205.574.83 € Disponible real
17 18 17	749.204.82 € Hegado total 749.204.82 €	Carl	Algudicado 1,452,810 70 € ficado envíado (sin C3) 0 €		0 € Certificado aprobado(xin C3) 1.305.220.29 €		c precios excep (C4) hasto 0 € Certificado enviado(C 0 €	n	ex precios excep.(C4) ex O € Certificado apro O €	tede al disponible tado(C2)	Rev ancepcie 0	e e		Disponible 205,574,83 € Disponible real 303,074,33 €

